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本月工程情况概要本月工程情况概要
相关情况登记

本月日历天 31 天 实际工作日 31 天

建设单位通知单 0 份 建设单位联系单 0 份

工程暂停令 0 份 监理工程师通知单 2 份

监理工程师备忘录 0 份 监理工程师联系单 2 份

例会会议纪要 0 份 专题会议纪要 1 份

本月工程现场大事记

1、一期屋面组件、汇流箱、逆变器、电缆桥架完成 100%；

2、一期屋面光伏电缆汇线完成 80%；

3、一期配电室设备已安装、调式完成，室内电缆敷设完成 100%

4、外线目前正在施工阶段，采用地下顶管施工，从现阶段进度完成 40%;

5、二期屋面施工任务已全部完成,目前主要施工任务配电房建设、二期配电室采用二

层框架结构，现场施工进行墙体砌筑、墙体粉刷工作，计划 2018 年 3 月 24 日安装室

内电气设备。



本月工程质量控制情况评析本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数 0次 试 验 结 果 不 合 格 次 数 0次

设 备 开 箱 检 查 次 数 0次 检 查 不 符 合 要 求 次 数 0次

本 月 查 验 分 项 工 程 0项 其中一次验收合格计 0项

发出监理联系单（质量控制类） 0次 3 份

工程质量情况简析（文字或图表）

1、在监理检查过程中发现一期配电室电缆终端图纸明确标注采用冷缩密封，施工

单位未按图纸施工使用热缩管，我监理单位已下发监理通知单进行整改；

2、配电室接地篇铁搭接面积未到达要求，已要求施工单位整改，并已符合要求。

下月质量情况预计和目标

项目并网消缺



本月施工安全生产管理工作评析
本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数 4次

发出监理通知单（安全控制类） 0份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

现场施工人员安全意识浅薄，在现场检查时施工安全帽、安全防护工作很

不到位，现场安全管理工作松散，要求施工单位加强管理工作。

安全技术交底及安全教育工作要严格进行。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安

全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工

程安全“0”事故。



本月工程进度控制情况评析本月工程进度控制情况评析

工程开工日期 2017.9.26 工程竣工日期 2017.12.30

本月计划完成至 2018.3.3

本月实际完成至 2018.3.23

本月批准延长工期 0天 累计延长工期 0天

发出监理通知单（进度控制类） 0份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

根据施工计划在 2018.3.23 一期、二期项目并网，由于施工进度缓慢，截止到目前

还处于施工状态；

下月工程进度展望

项目并网进行消缺工作



本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产 150 天。
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