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内容提要：
月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
月工程进度控制情况评析
本月工程其它事项
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	30天
	实际工作日
	13天

	建设单位通知单
	/份
	建设单位联系单
	/份

	工程暂停令
	/份
	监理工程师通知单
	 　      /份

	监理工程师备忘录
	/份
	监理工程师联系单
	　/份

	例会会议纪要
	       1/份
	专题会议纪要
	1/份

	本月工程现场大事记

	1.2017.11.17项目监理进场，组建项目监理机构，监理工作正式开始。

2.2017.11.19巡视施工人员组装夹具和压块。

3.2017.11.20下午一点在厂区参加业主方组织的第一次工程会议，由业主方、总包方、监理方和施工方参加，讨论厂区内厂房屋顶屋面的承载情况，共同讨论的结论让施工方拿出一个屋顶承载的数据，测量为一周期。

4.2017.11.27业主请第三方实验单位实际测量屋面做承载实验。




本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	/次
	试验结果不合格次数
	/次

	设备开箱检查次数
	/次
	检查不符合要求次数
	/次

	本月查验分项工程
	/项
	其中一次验收合格计
	项

	发出监理通知单（质量控制类）
	2/份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	工程处于起始阶段，质量控制主要是对支架材料、设备的监控，土建工程、箱变基础隐蔽性工程。
 1.确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控。

2.对工程中的施工质量问题以国家相关规范严格要求，对来货物品的开箱检查，外观、性能确认是否符合合同标准。

3.隐蔽性工程的开挖、浇筑、回填等进行全程的旁站，确保工程的质量、安全。

4.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。

5.安全文明施工，重点检查施工通道，保障人员的人身安全。
   为保证工程质量，项目监理部对所有施工单位的技术措施进行审核，对开工条件进行认证。

	下月质量情况预计和目标

	下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等；
同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作。
加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。

争取不出现工程事故和施工质量问题。



本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	次

	发出监理通知单（安全控制类）
	  份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况：
1、施工环境的安全保障，因为施工条件的特殊性，所有组件在屋面作业安装，项目监理部要求对施工屋面进行整体防护，对容易出事的部位进行整体的防护，包括没有女儿墙屋顶四周、采光板等满足现场安全施工要求。每个屋面搭设人行通道，安全标志牌基本齐全。
2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。进场之前，严格学习厂区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。
监理单位履行监理安全责任情况：
1、为保证现场安全和文明施工，不定期的对全厂施工中进行安全检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。
3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

	

	      下月施工安全生产管理工作展望和目标
1、继续加强施工安全管理，针对屋顶作业情况，要求临边施工人员注意安全，现场施工必须佩戴安全帽，通道行走时要注意安全。
2、厂区内要注意行驶车辆；架子搭设时要加强对搭设人员的安全管理工作。
3、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
4、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

	


本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2017年11月17日（监理到场）
	工程竣工日期
	2017年12月30日

	本月计划完成至
	60/天

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	/天
	累计延长工期
	/天

	发出监理通知单（进度控制类）
	/份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

11月17日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为2018年1月30日结束。
施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。监理按规定要求进行每天的进度情况统计。
目前正在进行的施工情况：

分部
项目
完成进度
说明
淮胜5.96WM屋顶分布式项目
夹具安装
10%
组件安装
0
桥架安装

0

电缆接线
0
土建施工
混凝土现浇基础
0%

墙体施工

0%
汇流箱并网柜安装
0%
电缆接线安装
0%
0%
总体进度（0MW）
0%



	下月工程进度展望

下月是本工程项目的施工高峰期，也是保证工程顺利完成的最为关键月，各施工单位紧迫感强烈，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑，月底必须得完成工程的主体建设。因此对施工提出如下要求：
加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；
在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；
下月组件和设备的到场进行严格检查，确保工程质量。
对所有材料到场进行严格把控并平行检查验收。
认真巡视下月的屋顶夹具安装、吊装、施工情况质量进行严格把控，对箱变、逆变器、导轨的安装认真检验并按要求逐步完成。
一个月的时间争取与施工单位统一配合完成建设工作，争取在月底完成并网并成功发电。



