
 



1、本月工程实施情况： 

1）、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度： 

     a、支架已全部进场，组件已全部进场，电气汇流箱、逆变器设备全部进场，

电力电缆已全部进场；                 

2）、材料、设备进场滞后（如有）原因： 

a、 材料、设备进场严格按照材料、设备进场计划。 

3）、措施： 

材料、设备进场严格按照材料、设备进场计划 

4）、进度内容： 

    a、#1、#2、#3 屋顶夹具已全部完成； 

    b、#1、#2、#3 屋顶导轨已全部完成； 

c、电气设备已全部就位，电力电缆已全部敷设完成，； 

d、#1、#2、#3 屋顶组件安装已全部完成； 

e、汇流箱已全部安装完成； 

f、已并网发电； 

2、本月监理工作情况： 

2.1  工程进度控制方面的工作情况 

 a、 与施工单位及时沟通，根据总体施工进度计划，制定材料进场计划，保       

证材料及时进场，不影响后期施工进度； 

 b、要求施工单位对施工资料及时完善报审，要求施工资料与施工现场内容同

步进行； 

 c、与建设单位、施工单位及时沟通联系，控制施工质量、配合建设单位管理

施工现场工作。 

2.2  工程质量控制方面的工作情况 

   a、对 1#、2#、3#屋面光伏支架安装进行检查，检验符合图纸要求； 

   b、对屋面已安装完成的组件进行检查，检验符合要求。 

   c、对进场的防雷接地扁钢进行材料验收，符合图纸设计要求。 

2.3  安全生产管理方面的工作情况 



a、安全方面要注意现场安全文明施工、天气下雨要注意施工安全，高空作业要

佩戴好安全帽系好安全带，保证安全文明施工，屋面四周要做好防护警示措施，

防止人员、施工用具等物品坠落。 

 b、由于天气下雨现场临时施工用电要做好防雨措施。 

2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况 

  现因施工合同与监理施工合同未进行签订，工程款还未进行支付。       

3、工程存在问题及建议： 

   a、存在以下几个点安全隐患问题： 

  （1）厂房屋顶临时用配电箱接线比较混乱。 

   (2) 设计图纸未进场，对设备材料、型号不明确； 

4、下月监理工作重点： 

    安全方面要注意现场安全文明施工，安排专职安全管理人员要对施工现场

高空作业、临时用电、施工人员的劳保佩戴等情况进行巡视检查，做好现场施工

作业的安全防护措施，对不符安全文明施工要求的及时提出整改，加强施工人员

的安全知识教育，排除现场安全隐患，保证现场安全文明施工进行，杜绝安全隐

患发生。 

 

 


