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本月报为 2017 年 12 月 14 日至 12 月 31 日（1 月）《常州东赛二号电力发展有限

公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式光伏发电项目》第 1 期监理月报，

主要内容为：《常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆
瓦分布式光伏发电项目》的工程形象进度、工程质量、投资控制与合同管理、安全、文明施

工等方面的监理工作及下月工作安排。

一、工程概况

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶分布式光伏电站

总规划装机规模 2.57MWp，该项目位于江苏省常州市武进区高新区内。项目场址位于武进

高新区龙资路 55号。

本工程光伏发电系统接入电网的方案为：本光伏电站通过 4台 SG630MX型光伏并网逆

变器逆变后输出低压 0.36kV三相交流电后接至升压变 0.36kV 母线，再通过 2 台 1250KVA

双分裂升压变压器升压至 10kV后并网。

光伏区组件及支架，支架 2574180Wp，组件 10114块（270W有 9534片，275W有 580

片），汇流箱 30台，逆变装置 2台，型号、规格为 1250KVA。

开关站为地上一层，框架结构，包括二次室，高压室、SVG室；

厂区区域包括逆变器 1250KVA两台，1250KVA10/0.36KV两台。

二、参建单位：

1、建设单位：常州东赛二号电力发展有限公司

2、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

3、EPC 总包单位：常州万源电力发展有限公司

4、设计单位：苏文电能科技股份有限公司

三、本月工程进度情况

《常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布

式光伏发电项目》于 2017 年 10 月 20 日开工，节点目标 2017 年 12 月 30 日并网发

电 。计划于 2017 年 12 月底竣工验收。目前工程进度按已报审通过的进度计划正在积极

实施中。

本月完成主要工程进度（量）：

1）土建工程

1、光伏区部分：1）支架基础打眼、钻孔已完成；

2、开关站部分：1）室内电缆沟已浇筑完成；2）开关站整体结构施工已完成，屋

面防水措施已完成；3）室内建筑电气施工已完成；4)装饰装修已完成；

3、室外：1）箱变、逆变设备基础已完成以及设备基础踏步已浇筑完成；

2）机电安装工程

开关站：1）高压柜联调完成，接地完成；2）二次自动化设备联调完成，接地完成；

3）SVG 联调完成，接地完成； 4）成套送出装置联调完成；5）电气设备命名标牌粘贴完成；

光伏区：1）支架安装完成 2.57MW;2）组件安装完成 2.57MW；3）逆变、箱逆变设备



就位完成；4）直流电缆完成 75%；5）汇流箱完成 75%；6）集电线路完成 70%；7）场内接

地未施工；

3）项目手续办理情况

目前部分手续还在资料准备和办理中，接入系统设计（已取得）；并网调度协议（已取

得）；江苏电网电厂并网协议（已取得）；调度命名及编号（已取得）；购售电合同、电价批

复、电力业务许可证等已取得。

四、工程质量控制

4.1 目前我监理项目部已编制完成并报业主单位审核的以下文件，待业主审定。

1）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目项目《监理规划》；

2）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《土建工程监理细则》；

3）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《电气工程监理细则》；

4）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《安全文明施工监理细则》；

5）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《旁站监理细则》；

6）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《外线监理细则》；

7）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《工程建设标准强制性条文执行计划》；

8）常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆瓦分布式

光伏发电项目《质量通病防治措施》；

4.2 本月度审查的施工组织设计、施工方案、作业指导书、质检计划 。

见下表：

序号 文件内容 数量 审查情况 备注

1 施工组织设计 0 无 无

2 质检计划 0 无 无

3 工程开工报告 0 无 无

4 人员资质报审（主要管理人员） 0 无 无



备注：已经向 EPC 总包签发监理联系单，要求尽快完善开工资料。

五、 本月监理工作情况

5.1 工程进度控制方面的工作情况

要求是每周召开工地例会一次，就施工现场存在的质量、安全、进度等问题提出要

求和建议，但总包方因工作繁忙为由都未参加会议，我部以通知单、联系单、罚款单的形式

对现场情况存在的问题提出意见及建议。

5.2 工程质量控制方面的工作情况

监理工程师在现场巡视时要对发现的质量包括成品保护问题及时下发《监理联系

单》 《通知单》 《处罚通知单》 要求承包商及时整改。 本月累计下发《通知单》3 份，

《联系单》5份 《处罚通知单》1份。

目前在建工程施工质量均在可控范围内。

5.3 安全生产管理方面的工作情况

1）加强开关站基础开挖过程中机械和人员的安全监控，加强高空作业人员、特殊

作业人员的安全监控并做好相关的安全教育工作。

2）要求已进场的施工单位严格控制现场的建筑垃圾、生活垃圾的收集和处理工作，

做好施工区、生活办公区的标化管理的策划工作。

3）加强对现场施工用电的安全检查。

3）要求各施工单位加强对已进场的施工机械（挖掘机、叉车、吊车、运输车辆的

安全监控并做好相关的安全教育工作。

现场安全文明施工评价表

5 单位资质报审 0 无 无

6 人员资质报审（特殊作业人员） 0 无 无

7 安全文明施工细则（方案） 0 无 无

8 土建施工方案 0 无 无

9 施工现场生产安全事故应急预案 0 无 无

10 强制性条文执行计划 0 无 无

11 脚手架施工方案 0 无 无

12 电气设备安装方案 0 无 无

13 施工进度计划报审 0 无 无

14 主要施工机械报审 0 无 无

15 冬期施工方案 0 无 无

序

号

内 容 评 价 备 注

1 施工用电 较差 临时施工用电存在不规范乱接现象

2 施工通道 较好 基本保持各作业面施工通道布设到位及畅通

3 大型机械设备 较好 按程序进场，按方案组织施工，计划组织检查、维护与保养

4 施工道路 较差 满足施工需要



5.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

本月施工单位工程量审核情况：

审核《常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆
瓦分布式光伏发电项目项目》 工程进度总计款 0万元。

六、下月监理工作重点

1、做好《常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57兆
瓦分布式光伏发电项目项目》重点防火部位（光伏区现场）的安全监理工作，现场防火，严

格动火管理制度。督促施工单位人员做好防高空坠落、防止机械伤害、防物体打击、防触电、

防烫伤等个人安全防护措施，监督检查成品保护。

2、检查施工人员个人安全防护措施，加强施工用电、施工机械、特种设备使用的动态

管理，做好反违章检查和文明施工检查，严格监督高处作业、起重作业等较大安全风险施工

项目，安全措施落实到位。

3、进行特种设备、现场防火专项安全检查。

4、切实做好安全、文明施工的各项工作，履行好监理的职责 。

七、现场影像资料、

光伏区 4#厂房屋顶支架、组件安装

光伏区 6#厂房屋顶桥架制作 光伏区 6#厂房屋顶电缆穿管

5 消防器材 一般 各施工场所消防器材基配置基本满足现场要求

6 安全事故 较好 无人员伤亡、无设备事故及其他灾害性事故

7 材料定置堆放 较差 现场材料堆放较多，个别作业点材料整理不规范、整改不及

时

8 场地平整清洁 较好 总平面场地道路管理较好，基本保证施工需求

9 安全标识 较差 按要求做到作业面主要危险源进行标识，但不够精细

总体评价 一般 安全在控，部分作业需要整改



开关站室内高压柜接地施工 开关站室外箱变接地施工

室外箱变、逆变设备就位

高压电缆中间接头制作 项目领导莅临现场检查、指导工作


