
- 1 -

衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目项目监理月报

编制日期： 2018年 01月 30 日 编号： 001
项目名称 衡东县 9.7MW 光伏扶贫

项目

业主单位 衡东县兴衡光伏发电有限公司（衡东

县城建投）

项目规模 9.7MW光伏扶贫项目 项目地址 湖南省衡阳市衡东县

监理负责人 严卫忠 监理人数 目前 2人

进场时间 2018年 01月 07 日 合同工期 6个月

参建单位

建设单位：衡东县城建投（衡东县兴衡光伏发电有限公司）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司

（湖南中天华创生态科技有限公司、湖南力峰建设工程有限公司）

设计单位：成都光泰电力设计有限公司

报告内容

一、工程概况

1、工程名称：湖南衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

2、建设地点：湖南省 衡阳市 衡东县

3、工程规模：9.7MW 光伏发电系统及并网设备

4、工程特点：本工程容量为总容量为 9.7MW，共分三个标段。共布置约 30000 块 325W 多晶

太阳能电池板。每 20 块为 1组串，并入组串式 60KW 逆变器。经过交流汇流箱送至光伏区内

10KV 箱式变压器升压至预制舱再与 10KV 国家电网并网。

工期要求：2018 年 06月 30 日实现 9.7MW 投运并网发电。

二、业主单位情况：

业主公司情况介绍:

1、业主单位为衡东县城建投扶贫办成立的衡东县兴衡光伏发电有限公司。

2、现场管理人员配置、分工、能力水平:建设方现场暂未配置人员，现场所有事宜都委托监

理方负责；建设方（城建投）每周 2~3次来现场视察并监督。

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求：建设方委托监理方全权负责现场安全、质量、进

度等事宜的管控。

三、设计单位情况：目前项目已针对一标段（草市镇、马脑寨）出图 4 份：
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1、GFBW-01-J0101光伏支架结构施工图（草市镇马脑寨站点）

2、GFBW-01-J0101光伏支架结构施工图（增加对石层植筋部分）（草市镇马脑寨站点）

3、GFBW-01-T0101光伏阵列布置总平图（草市镇马脑寨站点）

4、GFBW-01-T0201阵列桩基定位图（草市镇马脑寨站点）

四、供应商材料、设备进场情况：

目前施工现场由于材料（地桩、支架）滞后（未进场）已严重影响施工进度，且几乎处于停

工状态；组件进场约 3MW。

五、施工情况：

1、一标段（马脑寨 86 亩地）已钻孔 160 组（4 个一组）共约 460 组；地桩钢筋笼已制作完

成 440个（110组）。

2、现场场平、道路、临电已完成；桩基定位约 900左右（220组左右）

3、施工区域五牌一图已制作安装完成。

4、目前现场施工人员约 18人左右，挖掘机 2 台。

六、监理工作情况：

1、监理从 2018.01.08进场，目前 2人；

2、监理自从进场已针对项目召开了第一次工程例会、监理周例会 1次、出具联系单 2 份、通

知单 1 份。

3、监理报审资料已经完成，业主已审核签字盖章并上传到监理云平台；

4、对现场已经完成桩基定位、钻孔进行了现场检查，发现部分问题已要求承包单位进行了整

改且达到设计及规范要求。

5、监理每天做好本职工作及检查记录；对有质量、安全、进度等问题的尽量在现场及时协商

解决。

6、督促承包单位抓紧完成开工报审资料；目前由于承包单位未提交报审资料，因此项目开工

令暂未下达。

七、其他：目前 9.7MW地块选址已确定一个（共三个）；还有两个建设方正在选址中，暂未

确定，因此对施工进度也带来一定的影响。

衡东县9.7MW光伏扶贫项目监理项目部整理

日期： 2018年 01月 30 日


