


监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应：

支架进场：支架到场 3MW

组件进场：270W 组件到场 1440 块

桥架进场：无

箱变进场：无

逆变器进场：无

汇流箱进场：无

1.2 施工情况

（1）光伏场区

三号地：除草已完成 100%，场地平整已完成 100%，挖孔合计 270 个，桩基

础浇筑 250 个，支架安装 27 组，组件试装一组。

五号地：除草 40%，场地平整 70%，打孔合计 370 个，混凝土浇筑 170 个。

（2）35Kv 开关站

本月 25 日进场开始施工，基础开挖，后续施工需设计单位、勘察单位、质

监站验槽检验，出具设计方案和图纸。

（3）35Kv 送电线路工程

未开工

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

光伏场区：

目前进行桩基础开挖、桩基础混凝土浇筑、支架安装，施工进度计划已滞

后，要求施工方重新编制施工进度计划。

35Kv 开关站：

目前进行基础开挖工作，要求设计单位、勘察单位、质监站、验槽检验，

出具设计方案和图纸，施工单位编制施工方案。

35Kv 送电线路工程：



未开工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

1.部分桩基础开挖，内部浮土未清理，焊接预埋件未清理焊渣；

2.部分桩基础浇筑角度、高度、距离不符合图纸要求；

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

1.部分施工人员未佩戴安全帽；

2.施工现场无安全警示标志；

3.材料吊运捆绑方式存在安全隐患，无安全员在场监督；

4.开关站基础开挖未作放坡处理，未做挡土板支撑保护；

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

1)部分施工人员随处吸烟，存在安全隐患，要设置吸烟点，同时加强管理，

防止安全事故发生。。

2)施工现场有毒蛇出没，要对进入现场的人员做好安全教育，提高警惕。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：开关站配电楼、综合楼施工，光伏区桩基础施工，

光伏组件安装。加强现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进

行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位

立即整改,控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，相互学习，互帮互



助，共同进步，更好地完成本项目工程监理工作。

5 相关照片

除草 桩基础钻孔

混凝土浇筑 支架安装



开关站放线定位 开关站基础开挖


