


监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应：

支架进场：5.346MW（900 组）

组件进场：5.3889MW（159959 块）

桥架进场：无

箱变进场：6台

逆变器进场：70 台

汇流箱进场：无

1.2 施工情况

（1）光伏场区

三号地：上月已全部并网发电，本月进行逆变器编号挂牌，护栏安装，安全

警示牌挂设。

四号地：组件安装 0.9MW，箱变安装调试完成，铁塔线路已完成，部分阵列

已并网发电。

五号地：组件安装 2.6MW，箱变安装调试完成，铁塔线路已完成，部分阵列

已并网发电。

八号地：桩基础开挖、浇筑，支架安装、组件安装 0.3MW。

（2）35Kv 开关站

本月高压配电室、继电保护室室内墙面粉刷，铺地砖；生产房外墙抹灰粉

刷；1 月 12 日行政房模板拆除，后续进行地面找平，台阶砌筑；站内开挖部分

排水沟。

（3）35Kv 送电线路工程

未开工

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

光伏场区：

本月进行桩基础开挖、桩基础混凝土浇筑、支架安装、组件安装、逆变器



安装、高低压电缆敷设、环网接地、架空铁塔施工，四号地、五号地本月已顺

利并网发电。

35Kv 开关站：

本月进行生产房粉刷，行政房拆模板，室内找平，开关站站内排水沟施工。

35Kv 送电线路工程：

未开工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

1.开关站配电楼室内照明线路与图纸设计要求不符。

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

1.部分施工人员未佩戴安全帽；

2.施工人员随处吸烟；

以上问题已要求施工单位整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

部分施工人员不佩戴安全帽，随处吸烟，存在安全隐患，要对进入现场

的人员做好安全教育，要设置吸烟点，同时加强管理，防止安全事故发生。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：临近春节，施工人员准备撤场，要求施工单位安排

春节期间工作计划，撤场前进行安全检查，避免出现事故。

加强施工现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位



立即整改,控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，相互学习，更好地

完成本项目工程监理工作。

5 相关照片

开关站生产房铺地砖 开关站生产房粉刷

开关站排水沟施工 开关站行政房室内找平



支架安装 铁塔架线施工

逆变器编号挂牌 组件运输安装


