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1 本月工程实施情况

1.1 材料供应：

支架进场：无

组件进场：无

桥架进场：无

箱变进场：无

逆变器进场：无

汇流箱进场：无

1.2 施工情况

（1）光伏场区

三号地：已全部并网发电，并网容量 0.778MW，本月进行整改消缺，整改遮

挡阵列以及组件离地高度。

四号地：已安装阵列全部并网发电，并网容量 0.826MW，剩余部分区域因道

路原因暂未安装。本月进行箱变基础硬化、逆变器标识牌挂设、整改遮挡阵列

以及组件离地高度。

五号地：已安装阵列全部并网发电，并网容量 2.573MW，剩余部分区域因道

路原因暂未安装。本月进行箱变基础硬化、逆变器标识牌挂设、整改遮挡阵列

以及组件离地高度。

八号地：安装支架 1.37MW，安装组件 1.22MW，并网 0.541MW，本月进行电缆

沟开挖，电缆敷设、回填，逆变器安装，组串接线，箱变电缆接线，防雷接地

环网施工，部分阵列并网，后续进行整改消缺。

（2）35Kv 开关站

本月行政房外墙墙面粉刷，内部铺地砖、墙砖，卫生间门窗安装，厨房排

水施工；站内排水沟开挖、排水井砌筑、下水管埋设。

（3）35Kv 送电线路工程

未开工

2 本月监理工作情况



2.1 工程进度控制方面的工作情况

光伏场区：

本月三号地、四号地、五号地进行整改消缺，我方检查现场存在的质量隐

患，签发整改通知书要求整改，现场巡视整改消缺进度；八号地并网部分阵列，

现场检查接地焊接、电缆沟开挖、电缆敷设、电缆沟回填。

35Kv 开关站：

本月进行行政房粉刷，地砖墙砖铺设，开关站站内排水沟施工。施工进度

缓慢，多次在监理例会提出要求增加施工人员，加快施工进度。

35Kv 送电线路工程：

未开工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

1.开关站生产房、行政房窗户使用的玻璃与图纸设计要求不符。

2.生产房内外墙墙面抹灰粉刷后，局部出现裂缝现象，存在质量隐患。

3.开关站电缆沟盖板施工与图纸设计不相符；行政房外墙粉刷后，表面涂料

开裂，施工质量不符合要求。

4.光伏区环网接地扁铁焊接完成后，仅涂刷黄绿标示漆，未涂刷防腐漆，

存在严重的质量隐患。

5.光伏区部分阵列檩条出现生锈现象，存在严重的质量隐患。

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

1.施工用电线路乱拉乱接，未采取架空或地埋保护，搅拌机用电未安装漏

电保护器，存在严重的安全隐患。

2.下水管道开挖后，后续没有立即铺设排水管，容易产生塌方。

3.开关站现有的消防设施不符合要求。

4.光伏区阵列接地没有双接地，存在质量、安全隐患。

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况



无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

部分施工人员不佩戴安全帽，随处吸烟，存在安全隐患，要对进入现场

的人员做好安全教育，要设置吸烟点，同时加强管理，防止安全事故发生。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：光伏区整改消缺，施工单位自检合格后报项目部组

织验收。开关站整改消缺，排水沟施工，挡土墙施工，围墙施工。

加强施工现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位

立即整改,控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，相互学习，更好地

完成本项目工程监理工作。

5 相关照片

开关站行政房铺地砖 开关站行政房粉刷



开关站排水沟管施工 开关站排水沟开挖

光伏区阵列遮挡整改 组件离地距离整改

八号地并网箱变接线 八号地逆变器接线


