


监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应：

支架进场：桩基础预埋件到场 6.4MW

组件进场：无

桥架进场：无

箱变进场：无

逆变器进场：无

汇流箱进场：无

1.2 施工情况

（1）光伏场区

三号地：已并网发电，并网容量 0.778MW，本月进行整改消缺，整改遮挡阵

列以及组件离地高度。

四号地：已并网发电，并网容量 0.826MW，剩余部分区域因道路原因暂未安

装。本月进行整改消缺，整改遮挡阵列以及组件离地高度。

五号地：已并网发电，并网容量 2.573MW，剩余部分区域因道路原因暂未安

装。本月进行整改消缺，整改遮挡阵列以及组件离地高度。

八号地：已并网发电，并网容量 0.541MW，本月进行进行整改消缺，整改遮

挡阵列以及组件离地高度。

一号地：本月挖机修路，清理草木，定位打孔 650 个。

六号地：本月挖机修路，清理草木，定位打孔 800 个。

（2）35Kv 开关站

本月生产房继保室静电地板安装完工，开始整改照明线路。围墙基础、围

墙砌墙完工；事故油池开始施工，钢筋绑扎完成 70%。

（3）35Kv 送电线路工程

未开工

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况



光伏场区：

本月三号地、四号地、五号地、八号地进行整改消缺，我方检查现场存在

的质量隐患，监督要求整改，现场巡视整改消缺进度；新版图纸会审后，一号

地、六号地开始施工，我方检查现场施工质量，要求严格按照图纸设计施工。

35Kv 开关站：

本月进行围墙基础施工，围墙砌墙，已完工，我方检查现场施工质量，旁

站围墙基础地梁浇筑，符合图纸图纸设计。

35Kv 送电线路工程：

未开工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

1.光伏区部分阵列安装倾角、组件离地高度未整改到位，部分阵列檩条生

锈未整改到位，部分组件表面有焊渣未清理，存在严重的质量隐患。

以上问题已在监理例会中要求施工单位整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

1.开关站站用电进线电缆保护管未固定，管口未进行防火封堵，存在严重

的安全隐患。

以上问题已下发监理通知单要求施工单位整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

部分施工人员不佩戴安全帽，随处吸烟，存在安全隐患，要对进入现场

的人员做好安全教育，要设置吸烟点，同时加强管理，防止安全事故发生。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：光伏区已并网地块整改消缺，施工单位自检合格后



报项目部组织验收；巡视检查一号地、六号地施工质量。开关站整改消缺，检

查事故油池施工、挡土墙施工。

加强施工现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位

立即整改,控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，相互学习，更好地

完成本项目工程监理工作。

5 相关照片

继保室静电地板安装 围墙地梁浇筑

围墙砌墙 事故油池钢筋绑扎



一号地清理草木 六号地清理草木

一号地打桩 六号地打桩


