
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO. ,Ltd. 

CWl 7011-852-0302-002 

~tf~_t)1G{x~ft:ff~~0PJ 7.98MW ~J9l?J\.~:rt 

J1t1x~ ft rm § 

~~i!t:lJ<?'!Jl 

**~=~~iv 
~~=1t1, wra 

30 B 



1

监 理 月 报

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间： 2018 年 04 月 01 日 结束日期： 2018 年 04 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 项目名称 资料类型 资料数量 备注

1

宜春威上光伏发电有限公司

7.98MW 屋顶分布式光伏发电

项目

影像 11张

一、 监理重点工作情况

专业 事项
本月重 点工

作情况

下月重 点工

作计划

进度

1、现场正在钢

结构檩条安装

加固，4#和 5#

屋面的檩条安

装完成，正在进

行 1#屋面的檩

条安装。2、除

锈 作 业 完 成

80%，目前正在

进行仓库的喷

漆工作。3、4#

和 5#屋面的夹

具安装完成正

光伏施工进行

前期报审资料

审核，进场材料

做好平行检验

记录，施工工艺

及工序严格要

求已施工图纸

为依据，不得私

自进行变动、更

改。

夹具、导轨、组

件安装前务必

对施工人员进



2

在安装支架 4、

箱逆变 2#、4#、

5#、6#底板浇筑

墙体砌砖完成，

正在进行圈梁

支护木板以及

绑扎钢筋。5、

现场属高空作

业且厂家生产

区域严禁动火，

对此监理单位

择重管控施工

安全，要求施工

单位务必安排

现场专职安全

人员进行督促

管理施工人员

安全防护措施，

做到安全责任

到位；

行技术交底工

作，施工工序结

束后务必要求

施工单位进行

自检、自咎，上

报工序验收报

告。
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4

设备交付进度

夹具进场 100%,

支架进场

设备、材料的进

场

设计交付进度 无 图纸完成

质量体系运作情况

质量体系健全，

运行良好

落实质量保证

体系，并对运行

情况进行检查

施工图会审 无 无

设计交底 无 无

方案审查 未交付

督促施工单位

及时报审各项

施工方案以及

专项施工方案。

技术交底 无 无

设计变更 无 无

安全 安全培训情况 新进场员工已 督促施工单位
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进行安全培训 对进场新员工

进行安全教育

安全交底情况

督促施工单位

对危险作业点

进行班前交底，

继续督促施工

单位进行班前

交底

安全措施落实情况

屋面吊运材料

的施工人员未

系安全带，地面

协助人员未佩

戴安全帽，已要

求做好施工人

员的安全。

监督施工单位

认真落实安全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明

措施良好

加强现场安全

管理力度

质量

主要工序质量

钢结构檩条加

固，箱逆变基础

的施工，支架安

装。

支架及组件安

装；箱逆变基础

施工，钢结构檩

条加固安装。

主要原材料质量

箱逆变基础的

钢筋，夹具、支

架。

对主要材料进

行检查

构（配）件质量

进场材料质量

合格

把控好进场材

料质量关

设备质量 暂无设备进场

进行进场报验、

开箱检查

质量验评情况

工序施工符合

要求

加强过程检查

力度，加大工序

报验抽查力度

合同执行情况 按合同执行
做好合同执行

工作
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二、 安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 42人 3 人 42人 / /

三、 施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理

目前光伏施工夹具以及支架安装进度较

慢，箱逆变基础施工较慢。督促总包单位

优化人、机、料等资源配置，充分调动施

工人员的积极性。

严查屋面光伏施工安全、质量，以及进场材料质

量合格等事宜，要求施工单位合理安排施工进度

计划，及时调整人力、物力

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，现场施工每周组织进行安全文明施

工检查工作，要求对施工人员进行安全培

训、考试，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部

施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资

格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出

整改要求并限期改正。

质量管理
检查箱变基础施工工序质量，检查钢结构

加固施工质量。

督促建设单位尽快出具施工蓝图，施工单位相关

辅材及时采购，现场施工管理人员配置到位。施

工质量严格按照设计图纸进行，不得随意进行变

更。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2018 年 04 月 30 日
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