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监  理  周  报 

一、 本周工程实施情况 

1、 施工进度： 

201车间屋面夹具基础，切割防水层施工完成约 6%，（约 600个，总数 8859个）； 

车棚基础开始开挖。 

2、设计图纸情况 

图纸已交付现场，并完成图审，缺少箱变、SVG、高压配电房预制舱土建基础图。 

3、工程资料情况 

开工前期资料已上报，材料品牌选型已完成报审，未报审设备具体参数，已要求及时

报审。 

4、需协调事宜 

无 

二、本周监理工作情况及下周重点工作计划 

专业 本周重点工作情况 下周重点工作计划 

进度管

理 

我监理部和人员进驻项目以来，以工

作联系单形式要求总包单位上报施

工进度计划和材料进场计划，督促施

工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性，目前在

各方的共同努力下项目项目步入正

轨，追赶进度确保项目如期顺利并

网。 

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性，确保工程计划

工期；对车棚基础、上屋爬梯、箱变设备及

高压配电房预制舱设备基础施工开挖、浇筑、

回填、接地网敷设等各关键工序进行旁站及

巡检； 

安全管

理 

督促施工单位报审《安全文明施工管

理制度》，安委会要定期对现场进行

安全检查； 要求施工单位做好施工

现场安全技术交底，并对施工人员进

行安全培训、考试，提高作业人员安

全防范意识，落实安全文明施工措

施。 

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项

目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作

业人员资格证明文件，现场特殊作业必须配

备专业安全技术管理人员，实施安全监理，

发现问题及时提出整改要求并限期改正。 

质 量 管

理 

单位工程重点部位施工进行旁站；督

促施工单位质量通病防治措施；监督

施工项目部落实强制性条文的执行

计划 

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范

要求进行施工 

技 术 管 督促施工单位对施工人员进行技术 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交
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理 交底，现场检查施工人员是否按照技

术交底内容进行施工。 

底会，监督检查执行情况。 

造 价 管

理 
现场执行情况良好 

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报

送的工程量清单、进度款支付申请 

物 资 供

应 

协助建设单位做好建设物资进场工

作，督促施工单位做好物资保管工

作，要求施工单位安排人员对施工现

场进行巡查，确保物资不遗失。 

监督施工单位物资按计划供应连续，满足施

工进度需要 

 

 
 
                           常州正衡电力工程监理有限公司 
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2018年 04月 14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
图片附件： 

  

  



无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目 / 监理周报 

 4 / 5 
 

  

 
201 车间屋面夹具基础，切割防水层施工 

 

  

施工材料进场 
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新建停车场车棚基础定点放线及开挖 
 
 
 

―END― 


