


监 理 月 报

工程名称：浙富控股富春江水电厂房5.1MWp 分布式光伏发电项目 第 4 月次 第 2次

月报开始时间 2018 年 3 月 30 日 结束日期 2018 年 4 月 30 日 监理单位：常州正衡

电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
浙富控股富春江水电厂房

5.1MW 分布式光伏发电项目
影像 7 另附

二、监理重点工作情况

专业 事 项 本月重点工作情况
下月重点工

作计划

进度

彩钢瓦安装

汇流箱开箱检查

一期支架安装

1)施工单位报审资料

2)检查验收部分设备

材料进场的质量。

3)检查电缆沟、电缆

井施工质量。

4)检查一期厂房支架

安装 工程

5）检查接地扁铁接地

测试。

6）检查换瓦施工质量

7）安全通道安装检查

1、审查分包单位

资质报审资料

2、三期、二期

换瓦隐蔽工作

基础。

3、检查材料设

备进场质量及

三期支架、组

件安装工艺。

4、做好三期防

护栏安装安全质

量检查

5、屋顶加固检

查。

6、检查箱变、

汇集站安装及

实验调试工作



支架进场

电缆井抹灰

工程例会

上翻檐钢筋整改

设备交付进度 (计划 85 个工作日）1月 29-5 月

25 日 催促

设计交付进度（计划 1月 29 日-4 月 8日） 电一、二 蓝图，土建

蓝图交付，运维通道、

安全防护、清洗系统未

出图。

图纸跟踪



质量体系运作情况

质量体系健全，运行良

好

检查

施工图会审 已会审 保持

设计交底 现有已交底 保持

方案审查

督促施工单位

做好施工同步资

料

技术交底 已交底

设计变更 无变更

安全

安全培训情况 已进场培训，施工区域

四周设置警示标志

督促施工单位

安全交底情况 周例会重视 保持

安全措施落实情况 厂内有安全警示标语、

监督施工单位

认真落实安全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明措施工
作到位。

继续加强现场
安全管理力度

质量

主要工序质量 按质量台账检查 监理跟踪整改

主要原材料质量 进场检查符合质量要求 保持

构（配）件质量 支架、彩钢带进场验

收

把控好进场材

料质量关

设备质量

质量验评情况

发现问题有联系单，已
建立质量台账，记录详
细

加强过程检查，
确保整改合格

投资

资金情况 / /

款项支付情况 总包预付款已付 /

预算外签证 /

合同

合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况 检查合同执行
做好合同执行

工作



三、本月进度情况

序 号 任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施 工 结

束日期

本 月 实

际 完 成

（ 完 成

量 / 总

量）

累 计 完

成（完成

量 / 总

量）

备注

光伏场地、上海茗晋建设工程有限公司

1 定位放线 2018、1 、29 2018、1、29 2018、1 、29 / 100%

2 设备基础 2018、1、30 2018、3、30 100% 100% 完成

3 支架安装 2018、4、25
2018、6、6

4
电缆

（直流）
2018、5、15 2018、6、22 /

5
电缆沟

（高压）
2018、3、21

2018、4、19
100% 100% 开挖

6
直流电缆

4mm2
2018、5、15 2018、6、22 /

7

高压电缆

敷设
2018、5、10 2018、5、25 / /

8

箱变、

基础

2018、1、30 2018、3、30 / 100% 完成

9
汇流盒、

逆变安装 2018、5、15
2018、6、20 / /

10 箱变安装 2018、5、25 2018、5、28

11 汇集站一

体机安装

2018、5、25 2018、5、28

12 桥架安装
2018、5、15 2018、6、22

杭州恒辉伟业钢构材料有限公司

1 换彩钢瓦 2018、4、18 2018、6、2 2018、4、21 10% 10%

2 屋顶加固 2018、4、23 2018、6、7



四、下月进度计划

序 号 任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施 工 结

束日期

本 月

实

际 完

成

（ 完

累 计 完

成（完成

量 / 总

量）

备注

光伏场地、上海茗晋建设工程有限公司

1 定位放线 2018、1 、29 2018、1、29 2018、1 、29 100% 100%

2 设备基础 2018、1、30 2018、3、30 100% 100% 完成

3 支架安装 2018、4、25
2018、6、6

80% 80%

4
电缆

（直流）
2018、5、15 2018、6、22 / 50% 50%

5
电缆沟

（高压）
2018、3、21 100% 100%

6
直流电缆

4mm2
2018、5、15 2018、6、22 / 50% 50%

7

高压电缆

敷设
2018、5、10 2018、5、25 / 100% 100%

8

箱变、

基础

2018、1、30 2018、3、30 100% 100% 完成

9
汇流盒、

逆变安装 2018、5、15
2018、6、20 / 50% 50%

10 箱变安装 2018、5、25 2018、5、28 80% 80%

11 汇集站一

体机安装

2018、5、25 2018、5、28 100% 100%/

12 桥架安装
2018、5、15 2018、6、22

70% 70%

杭州恒辉伟业钢构材料有限公

司
1 换彩钢瓦 2018、4、18 2018、6、2 90% 100%

2 屋顶加固 2018、4、23 2018、6、7 80% 80%




