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一、本月工程实施情况

1、光伏场区

人员情况：管理人员 8人，施工人员 6人。

施工设备：吊车 3台、装载机 1台、打桩船 4艘、施工船 98 艘。

施工情况：

1）本月打桩完成 106 根，累计完成 19361根；

2）本月光伏组件安装完成 0MW，累计完成 32.722MW。

3）本月支架安装 0.2MW，累计完成 58.31MW；

4）本月汇流箱安装完成 0台，累计完成 665 台；

5）本月电缆桥架安装 0m，累计完成 19894m；

6）本月直流电缆敷设完成 0m，累计完成 332960m；高压电缆完成

0m，累计完成 12405m。

7）逆变器安装 0台，累计完成 40 台；（全部完成）

8）箱变安装 0台，累计完成 40 台；（全部完成）

9）箱逆变钢结构平台安装 0座，累计安装 40 座；（全部完成）

10）并网发电 0MW，累计并网容量 32.61MW。

2、110KV 开关站

人员情况：管理人员 2人，施工人员 3人。

施工情况：

1）升压站围墙装饰腻子施工。

2）办公楼外墙涂料。

二、下月工程施工计划

1、光伏场区

1)支架施工完成 6.859MW。（全部完成）

2）箱逆变平台完成 0座。（全部完成）

3）组件安装完成 32.28MW。（全部完成）（根据组件到货情况）

4）49 区、52 区、56 区、57 区、58 区、61 区、62 区、63 区电缆线敷设

完成。



5）汇流箱安装 100 台。

6）49 区、52 区、56 区、57 区、58 区、61 区、62 区、63 区组件接地连

接完成。

7）并网发电 5MW，累计并网容量 37.61MW。（预计情况）

8）光伏区进行预验收。

2、110KV 开关站：

1）综合楼外墙涂料（全部完成）。

2）场区绿化准备

3）站区进行预验收。

三、本月监理工作情况

1 、工程进度控制方面的工作情况

本月现场组件材料未进场，工程整体进度滞后，下月将加强对现场施工

进度的调整，确保施工进度总目标的实现。

2 、工程质量控制方面的工作情况

监理在巡视检查中，发现存在以下主要质量问题：

1）部分立柱未焊接，存在气孔、夹渣等焊缝成形不美观。

2）部分平单轴底座未进行满焊，影响整体稳定性。

3）汇流箱安装倾斜现象较为普遍。

4）部分桥架两端未进行封堵，桥架内电缆排布凌乱。

5）箱变平台接地焊接不符合要求，扁铁搭接长度不足，扁铁间焊接多采用

点焊，存在虚焊现象，且部分焊接面未进行防腐处理。

6）逆变器外壳接地存在漏接现象。

7）箱变平台、栏杆及桥架吊未防腐。

3 、安全生产管理方面的工作情况

监理在巡视检查中，发现存在以下主要安全问题：

1）现场少数工人安全帽帽带未系好，少数水上作业工人救生衣未穿戴规范。

针对以上安全问题，监理项目部要求相关单位现场立即进行整改，采取安

全防护措施，并对现场安全管理人员提出了警告，消除一切安全隐患，确保人

员和施工安全。

监理项目部采取巡视、平行检验、旁站等多种方式，加强了过程控制，发

现问题，立即处理并及时复查整改情况，直到达到标准要求为止。

4 、工程计量与工程款支付方面的工作情况



暂无。

5、合同其他事项的管理工作情况

1）继续协调好业主和施工单位等各方面的关系；

2）对业主所提的要求，及时下达到施工单位。

四、工程存在问题及建议

1、本月施工进度迟缓，下一步还要加快施工进度，采取相应措施，确保计划

总目标的实现；

2、施工单位要加强施工质量的管理，加强三级自检和向监理方报验工作，确

保工程按规范和图纸要求施工；

3、总包单位要加强对各分包施工单位的安全管理力度，消除一切安全隐患。

五、下月监理工作重点

1、在工程管理方面的工作重点

每天坚持巡视现场加强现场的巡视检查力度，发现问题现场指出，要求立

即处理，当场整改，在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度，把

控好进场材料和施工的质量关，把控好人员、设备的安全关，确保各项工作安

全、保质保量的如期完成。

2、在项目监理机构内部管理方面的工作重点

严格把控现场施工质量过关，对于不符合规范要求的及时提出并落实整改。

进一步加强监理人员对各项监理制度的落实，要求监理人员加强在施工现场的

巡视检查力度，发现问题及时处理，抓好施工安全，质量、进度等方面的管理

工作，加强协调与沟通；组织相关人员学习专业知识，加强对图纸和规范的了

解；加强内部管理，做好资料的整理工作，圆满完成本工程项目的监理任务。

六、相关影像资料



办公楼外墙涂料 光伏区支架安装

光伏区接地粉刷黄绿漆 光伏区组件背板插线调整

光伏区电缆桥架防火阻燃施工 光伏区逆变器防火封堵施工



光伏区电缆桥架防火标示施工 光伏区通讯控制箱防火封堵施工

升压站围墙装饰腻子施工 配合第三方检测单位进行检测

升压站第三方检测单位进行检测 对光伏区部分区域进行复验

对光伏区部分区域进行复验 光伏区平单轴厂家人员调试



光伏区逆变器检修 光伏区箱变光纤熔接

光伏区消缺 召开监理例会


