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监 理 月 报 

1  本月工程实施情况 

（1）光伏场区 

现场总人数（包括管理人员）共计 65 人。 

设备进场：吊车 2台，打桩机 2台，船 8只。 

共打桩 1012 根；立柱焊接共计 313 个；光伏安装 1296 块；箱逆变平台钢

框架就位 4 台，逆变器就位 4 台，箱变就位 4 台；高压桥架敷设 300 米；支架

安装 12大组；汇流箱安装 9台。 

（2）35KV开关站 

现场总人数（包括管理人员）共计 47 人。 

设备进场：挖掘机 1台、吊车 1台。 

配电综合楼内、外墙粉刷，室内吊顶完成，室内涂料完成 50%；配电综合楼

屋面防水、找平完成；办公综合楼一层砼浇筑完成；室内外电缆沟完成；设备基

础完成；站用变完成；所有设备、电缆进场并安装完成；并网发电。 

2  本月监理工作情况 

2.1  工程进度控制方面的工作情况 

光伏场区： 

    针对光伏区质量、安全管理控制问题，要求进场施工人员必须进行安全教

育；吊装必须有安全专职在场；做好施工专项方案，应急预案；码头填土必须进

行夯实；水上作业必须穿戴好救身衣。 

35Kv开关站： 

配电综合楼基础、主体完成，办公综合楼基础、砌墙完成，室外电缆沟完成

100%，设备基础完成 100%，具备并网条件，并且并网成功。 

针对开关站现场质量、安全管理控制的问题，下发监理工作联系单 5份，

通知单 2份，要求现场混凝土浇筑前必须做塌落度、留置同条件试块，砂浆每

日留置试块；做好工序前技术交底，严格实行“三检制”，在自检合格的基础

上有专人上报；回填土必须按设计要求分层夯实，取环检测；及时提供进场材

料合格文件证明和资料报审；脚手架人行通道做好安全防护措施，保证上下畅

通及安全要求；现场施工人员必须正确佩戴安全帽，高出作业系好安全带。 



35Kv送电线路工程： 

1）铁塔总计 32 基，本月铁塔组立 26基、金具安装 32基、导线架设 10.1km，

线路自检、消缺。           

针对 35kV线路导线架设施工的事宜下发监理监理工作联系单 005，设安全

监护人，对全体作业人员进行安全交底，接受交底的作业人员负责将安全措施

落实到各作业任务和步骤中；正确使用合格的高处作业安全防护用品、用具，

安全带必须高挂低用；设专人统一指挥，通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在

无通信联络及视野不清的情况下放线作业；施工作业过程中，严禁施工人员跨

在导地线上；线盘架放置平稳、牢固，工器具完整可靠；线盘与线盘架匹配，

线盘转动灵活，制动可靠，线盘架设专人看护；牵张设备及转角滑轮的桩锚牢

固可靠，转角滑轮使用闭环式滑轮，设专人看护；所有铁塔螺栓必须紧固到

位，方可进行架线施工作业；导地线压接、连接必须按有关规范规程、施工流

程、质量标准进行施工作业；耐张、转角塔应根据紧线张力和设计要求，调整

永久拉线或设临时拉线，并随时检查拉线和铁塔有无异状；塔上作业时，工具

和材料必须用绳索传递，严禁抛接工具及材料，塔下辅助人员必须佩戴安全

帽，严禁闲人在杆塔下停留；架线作业时，导线下方不得有人。在同一垂直方

向，上下不得同时作业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2  工程质量控制方面的工作情况 

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下： 

1）现场混泥凝土、砂浆同条件试块未及时制作，混凝土合格证明提供不

及时； 

1）回填土夯实未取环检测； 

3）工序报验前自检不到位，报审资料不及时； 

要求现场混凝土浇筑前必须做塌落度、留置同条件试块，砂浆每日留置

试块；做好工序前技术交底，严格实行“三检制”，在自检合格的基础上有专人

上报；回填土必须按设计要求分层夯实，取环检测；及时提供进场材料合格文

件证明和资料报审。 

2.3  安全生产管理方面的工作情况 

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下： 



1）脚手架没有安全防护护栏； 

2）脚手架没有安全网； 

3）脚手架没与屋面同步； 

4）脚手板未满铺； 

5）脚手架立柱倾斜； 

6）个别施工人员未佩戴安全帽，高出作业未佩戴安全带； 

要求立即完善脚手架人行通道施工，并做好安全防护措施，保证人员上下

畅通及安全要求，以及现场施工人员必须正确佩戴安全帽，高处作业必须系好

安全带。 

现场采取巡视、平行检验、旁站等监理方式，进行过程监理控制，发现问

题，及时要求施工人员进行纠正和整改。 

2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况 

无 

2.5  合同其他事项的管理工作情况 

无 

3  工程存在问题及建议  

1）现场材料堆放较乱，监理要求施工人员立即对现场材料进行整理堆放。 

2)配电综合楼及设备基础混凝土养护不到位，监理要求施工管理人员对混凝

土及时养护。 

3)电缆沟钢筋绑扎不符合规范要求，监理要求管理人员立即整改。 

4)加强开关站图纸交底，及时解决现场出现的问题，保证工程进度。 

5)施工人员未佩戴安全帽，监理及时发现并要求施工人员佩戴安全帽。 

6)现场施工后残余的材料、乱扔的垃圾，监理及时发现，要求施工方安排人

员把材料整理集中起来，垃圾要清理干净。 

7)施工人员未佩戴安全带，监理及时发现并要求施工人员系好安全带。 

8)配电综合楼脚手架搭设不符合相关规范要求，监理及时发现并要求立即

完善脚手架人行通道施工并做好安全防护。 

9）现场混泥凝土、砂浆同条件试块未及时制作，混凝土合格证明提供不及

时，监理要求现场混凝土浇筑前必须做塌落度、留置同条件试块，砂浆每日留



置试块。 

10）工序报验前自检不到位，报审资料不及时，及时提供进场材料合格文件

证明和资料报审。 

4  下月监理工作重点  

4.1  在工程管理方面的监理工作重点 

下个月现场工作内容：开关站配电综合楼室内、室外粉墙完成，配电综合楼

外墙保温、贴砖完成，配电综合楼内墙涂料完成；办公综合楼室内、室外粉墙完

成，办公综合楼外墙保温、贴砖完成，内墙涂料完成，给排水系统架设完成。光

伏区打桩继续。 

加强现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程进度顺利进行。 

4.2  在项目监理机构内部管理方面的工作重点 

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位

立即整改。控制好施工质量与安全，以保证工程顺利进行。加强内外部协调与

沟通，相互学习，互帮互助，共同进步，更好地完成本工程监理项目。 

5 相关照片 

 

 

配电综合楼粉墙 主控室拼柜就位 



  

省质监站检查验收 高压配电柜就位 

  

SVG 降压变试验 6 月 28 日并网成功 

  

  

  

  

 


