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1  本月工程实施情况 

              相关情况登记 

本月日历天 30 天 实际工作日 6 天 

建设单位通知单 0 份 工程暂停令 0 份 

监理通知单 0 份 监理备忘录 0 份 

例会会议纪要       6 份 专题会议纪要 1 份 

月报时限       2018 年 4 月 1 日--2018 年 4 月 30 日 

本月工程现场大事记 

工程概况：上海化工区漕泾 20兆瓦移动式光伏电站示范项目二期场址位于上海

市金山区沪杭公路边，上海上电漕泾发电有限公司南侧。本项目建设规模 20MW，

场址中心坐标约 N30°45′，E121°24′。本工程一次建成，建设期 3个月，生

产运行期为 25年，光伏场区以 2回 35KV 电缆线路一期已建的用户站 35KV母线，

通过 1回 35KV送出线路实现并网。 

 

漕泾二期工程 2018年 4月 23日正式开工。 

1、2018年 4月 27日召开第一次安委会； 

2、2018年 4月 28日上午 10点 17分举行开工仪式； 

3、光伏区：已浇筑基础垫层约 280组； 

4、场地平整：场平总量约 360325，已完成约 41750平方； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2本月监理工作情况 

2.1  工程进度控制方面的工作情况 

本月工程进度控制情况评析 

工程开工

日期 
一期 2018年 4月 23 日 工程竣工日期 / 

本月计划完成至  

本月实际完成至  

本月批准延长工期 天 累计延长工期 天 

发出监理通知单（进度控制类） 0份 

本月工程进度情况简析（文字或图表） 

 

1、模板：完成 209套 

2、垫层浇筑：已浇筑基础垫层 80 组； 

   3、场地平整：场平总量约 360325，已完成约 35750平方； 

 

 

下月工程进度展望 

 

 

1. 1-20 阵区场平全部完成 

 

2. 1-20 阵区土建工程全部完成（支架基础、箱变基础、SVG基础） 

 

3. 支架安装：完成 1-6、7-11阵区支架安装； 

          12-16阵区支架安装全面铺开； 

 

4. 组件安装：完成 1-6、7-11阵区组件安装； 

 

5. 场区围栏全部完成； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  工程质量控制方面的工作情况 

本月工程质量控制情况评析 

本月质量控制情况登记 

本月抽查、见证试验次数 0 次 试 验 结 果 不 合 格 次 数 0次 

设 备 开 箱 检 查 次 数 0 次 检 查 不 符 合 要 求 次 数 0次 

本 月 查 验 分 项 工 程 0 项 其中一次验收合格 0次 

发出监理通知单（质量控制类）                          2份 

工程质量情况简析（文字或图表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下月质量情况预计和目标 

 

1. 每天坚持 2 次巡视现场，发现问题现场指出，要求立即处理，当场整改。 

 

2. 严格把控现场施工质量过关，对于不符合规范要求的及时提出整改。 

 

 



2.3  安全生产管理方面的工作情况 

本月施工安全生产管理工作评析 

本月安全检查次数 1次 

发出监理通知单（安全类） 1份 

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） 

 

1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 

 

2. 检查临时用电规范化。 

 

3. 检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。 

 

4. 检查非施工区域道路施工车辆安全、清洁措施是否到位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下月安全生产管理的监理工作展望和目标 

 

1、 加强对施工单位的安全教育的监管； 

2、 消除安全工作中麻痹思想； 

3、 加强现场安全检查； 

4、 加大处罚力度。 

 

 



2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况 

本月造价控制情况评析 

工程总投资额              万元 

截止本月 25日累计完成金额占总投资额百分比               ％ 

本月批准付款      万元 累计批准付款额    万元 

本月发生批准索赔      万元 累计发生索赔额   万元 

发出监理通知单（造价控制类） 0 份 

工程费用控制情况简析（文字或图表） 

 

 

1、暂时未知； 

 

 

 

 

 

 

 

 

预计下月工程发生费用金额 

 

 

1、暂时未知； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  合同其他事项的管理工作情况 

本月工程合同管理及其它事项 

 

 

1、协调业主和总包之间的关系。 

2、对业主所提的各类要求，由我监理方下达施工单位。 

 

 

 

 

 

 

 



3  工程存在问题及建议 

3.1  工程存在问题 

 

 

 

暂时无质量问题 

 

 

 

 

3.2   建议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暂时无质量问题 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  下月监理工作重点  

4.1  在工程管理方面的监理工作重点 

 

1、严控材料进场关，不符合设计及规范要求的材料严禁进场； 

2、对分部及分项工程、工序等的验收进行把控； 

3、对关键工序、特殊作业进行旁站； 

4、依据合同对施工单位进行管理； 

 

 

 

 

 

 

4.2  在项目监理机构内部管理方面的工作重点 

 

1.组织相关人员学习专业知识； 

2.对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图； 

3.加强内部管理，做好资料的整理工作； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 相关照片 

  

首次安委会召开 2018年 4月 28 日漕泾项目开工仪式 

  

模版加工 挖机场地平整 

  

推土机场地平整 第一罐混凝土垫层浇筑 



 

 

垫层浇筑  

 


