
情况说明

1、因四川宝能（施工单位）不在进行施工项目办公室撤销；

2、项目拆卸由天津电建新能源建设有限公司进行施工，没有项目章，应甲方要求进行缓拆，

天津电建项目现场只留下一个包工头和二十个工人，导致廉政调查表和文件没法签字盖章。

3、业主方项目经理离职，电气工程师离职中，项目后续交接人员至今没进场。

总包现场办公室撤离项目现场


