 河北邢台志和玻璃1.58MW分布式光伏发电项目月情况报告
报告日期： 2019.05.25                          编号：001            
	项目名称
	河北邢台志和玻璃1.58MW分布式光伏发电项目
	业主单位
	浙江正泰新能源开发有限公司

	项目规模
	1.58MWp
	项目地址
	河北邢台沙河市经九路北头

	监理负责人
	
	监理人数
		吴振东	1人

	进场时间
	2019.04.25进场

	合同工期
	二个月

	
参建单位
	建设单位：沙河市煜胜新能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
承包单位：微山县欢城建筑有限公司（结构加固)、先能电力工程有限公司
设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
        浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固）

	报告内容

	1、 项目概况
（1）本工程为河北邢台志河玻璃1.58MW分布式光伏发电项目，光伏电站装机峰值功率为1580kWp。利用沙河市志河镜业科技有限公司彩钢瓦屋顶进行建设。
   利用厂房屋顶安装太阳能电池板进行发电，通过逆变器将直流电逆变成50Hz、380V交流电，其所发电全部已380V送入当地低压电网。
   该项目所安装光伏板为280W，个数5654块，逆变器具有输出欠压保护 、低电压内部自动断闸保护、高电压位内部自动断闸保护、孤岛效应保护、逆变器本身的接地检测及保护功能。并网开关柜安装在配电室低压并网计量柜。
    厂房需进行钢结构补强，全部工程一次投建完成。
（2）目前项目现场概况：
现场结构加固完成55%，组件、支架、桥架全部到货，逆变器到货6台，屋面临边防护完成。爬梯加固完成，5月25日开始屋面支架散料，支架安装，完成0.13%。


	2、 参建单位情况
业主单位情况：
业主方为：沙河市煜胜新能源科技有限公司（正泰）
1. 
  建设内容：1.58MWp分布式屋面光伏发电系统
2. 现场管理人员配置、分工、能力水平；
万海鹏：项目经理，负责施工安全、质量、进度等全面工作；
联系方式：17625347750
3. 对项目实施和监理工作的特殊要求。
  要求在施工过程中严抓安全、质量，确保项目零事故06月15日顺利并网发电。
  
承包单位情况：
1.承包单位为：微山县欢城建筑有限公司（结构加固)、先能电力工程有限公司（光伏安装）。
2.现场管理人员配置、分工、能力水平、联系方式；
   杨成远: 项目经理，负责项目全面工作；联系方式：18367183638
   韩杰：技术总工，目前负责现场质量安全管理工作；
   

	3、 设计单位情况
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（光伏），浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固）；图纸已交付

	4、 供应商材料、设备进场情况
1. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；
结构加固材料全部到货
组件到货5654块，已全部到货
逆变器到货6台，剩余26台未到
支架、桥架全部到货
汇流箱、电缆计划本月到货
     进场设备材料经检查，质量证明文件齐全，外观完好，接地扁钢镀锌不合格已要求更欢。    
2. 材料、设备进场滞后（如有）原因；

3. 措施：
无

	5、 施工情况
1、 目前现场结构加固9人施工，光伏支架安装16人施工。
2、 结构加固完成 55%，屋面临边防护完成。爬梯加固完成，5月25日开始屋面支架散料，支架安装，完成0.13%。
3、 已进行技术交底及安全交底，留有交底记录，质量安全可控。


	6、 监理工作情况
1. 定期召开监理例会。
2.  每日进行巡视检查，对旁站项进行旁站监理，对现场进行安全、质量管控。
3. 定期进行安全质量活动检查。
4. 对施工不合格的及时发送联系单、通知单要求整改。‘
5. 及时把控进度、质量、安全，监理工作满足现场需求。

	7、  其它
  

	8、 总结
目前施工质量稳定，安全方面对施工人员进行了安全培训和交底，并填写了安全培训记录。
计划06.15并网，现场质量安全可控。
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