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监  理  月  报 

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目        月 次 第 17 次    

月报开始时间 2020 年 12 月 26 日            结束日期 2021年 01 月 25日   

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

一、工程影像资料 

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目 资料类型 资料数量 备注 

施工单位：中州建设有限公司 

吊装单位：湖南锐固物流有限公司 
影像 8 / 

专业 形象进度照片 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

 

进度 

5#风机基础土方回填 

 

9#机位第一片叶片组装 

 

9#机位风机设备吊装调

试完成，并网发电； 

 

 

 

 

 

5#风机基础土方回填完

成，防雷接地环网焊接

完成； 

 

550 吨履带吊拆解转场

到 14#机位并组装完成，

14#风机设备吊装完成； 

13#机位塔筒、机舱、

发电机、轮毂、叶片

吊装完成，塔筒内电

气施工完成； 

 

12#机位塔筒、机舱、

发电机、轮毂、叶片

吊装完成，塔筒内电

气施工完成； 
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9#机位第二片叶片组装 

 

9#机位风机设备吊装完成 

 
9#风机并网发电 

 

1#2#机位箱变基础浇筑

完成； 

 

3#风机基础混凝土浇筑

完成； 

 

4#机位进场道路开挖完

成； 

16#机位塔筒、机舱、

发电机、轮毂、叶片

吊装完成，塔筒内电

气施工完成； 

 

17#机位塔筒、机舱、

发电机、轮毂、叶片

吊装完成，塔筒内电

气施工完成； 

 

18#机位塔筒、机舱、

发电机、轮毂、叶片

吊装完成，塔筒内电

气施工完成； 

集电线路 2回路 3回

路施工完成 
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14#机位塔筒吊装 

 

凝冻天气无法施工 

 

11#堆场风机设备卸货 
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设备交付进度 

塔筒累计到场 6 套、叶

片 3 套、发电机 6 台、

机舱 7 台、轮毂 7 台。 

叶片、发电机、轮毂、

机舱、塔筒。 

设计交付进度 / / 

质量体系运作情况 
质量体系健全，运行良

好 

落实质量保证体系，

并对运行情况进行

检查。 

施工图会审 / / 

设计交底 无 / 

方案审查 无 专项吊装方案 

技术交底 吊装安全交底 吊装技术交底 

设计变更 / / 

安全 

安全培训情况 
新进场员工已进行安全

培训。 

吊装人员安全交底、

三级安全教育。 

安全交底情况 
督促施工单位对危险作

业点进行班前交底。 

完善班前安全交底

会议。 

安全措施落实情况 
落实不彻底，已要求施

工单位认真落实。 
完善安全措施 

安全文明施工情况 
现场安全、文明措施良

好。 

增加安全文明标语

标牌。 

质量 

主要工序质量 已完成 

吊装、混凝土浇筑、

土方回填、防雷接地

焊接。 

主要原材料质量 

钢筋、混凝土、塔筒、

发电机、叶片、机舱、

轮毂。 

钢筋、混凝土、塔筒、

风机、叶片。 

构（配）件质量 

塔基柜平台钢构件、基

础环钢构件、返锈质量

不合格 

 

设备质量 
塔筒 基础环质量不合

格 
 

质量验评情况 施工资料不同步 
施工资料同步必须

要与工程 

投资 

资金情况 按照工程节点支付 / 

款项支付情况 / / 

预算外签证 风机设备吊装 / 

合同 

合同签订情况 风机设备吊装 / 

合同执行情况 按合同执行 做好合同执行工作 
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二、本月进度情况 

序

号 

任务 

名称 

计划开始 

时间 

计划结束 

时间 

施工开始 

日期 

施工结束 

日期 

本月实际

完成（完成

量/总量） 

累计完成

（完成量

/总量） 

备注 

1 

9# 风机

位 第 三

四 段 塔

筒、机舱

发电机、

轮毂、叶

片吊装、

调试 

2020.12.20 2020.12.30 2020.12.24 2020.12.31 65% 100%  

2 

14#机位

塔筒、机

舱、发电

机 、 轮

毂、叶片

吊装。 

2020.12.20 2021.01.20 2020.12.30 / 20% 20% 

吊装

完成 2

段塔

筒 

三、下月进度计划 

序

号 

任务 

名称 

计划开始 

时间 

计划结束 

时间 

施工开始 

日期 

施工结束 

日期 

下月计划

完成（完成

量/总量） 

本月实际

完成（完

成量 /总

量） 

权值 

1 

13#机位塔

筒、机舱、

发电机、轮

毂、叶片吊

装完成，塔

筒 内 电 气

施工完成； 

 

2021.2.25 2021.3.5      

2 

12#机位塔

筒、机舱、

发电机、轮

毂、叶片吊

装完成，塔

筒 内 电 气

施工完成； 

2021.3.5 2021.3.12      
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3 

16#机位塔

筒、机舱、

发电机、轮

毂、叶片吊

装完成，塔 

筒 内 电 气

施工完成； 

2021.3.12 2021.3.18      

4 

17#机位塔

筒、机舱、

发电机、轮

毂、叶片吊

装完成，塔

筒 内 电 气

施工完成； 

2021.3.18 2021.3.25      

5 

18#机位塔

筒、机舱、

发电机、轮

毂、叶片吊

装完成，塔

筒 内 电 气

施工完成； 

2021.3.25 2021.3.31      

四、安全文明施工情况 

事故（起） 编制安全策

划文件（份） 

施工

人数 

安全分包情况 

人身重

伤 

机械设

备 

电网事

故 

分包队

伍数量 

分包队

伍人数 

系统外包队

伍数量 

系统外队伍人数 

无 无 无 无 35人 2 ／ 无 ／ 

五、施工重点工作情况 

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

进度管理 

督促施工单位优化人、机、料等资

源配置，充分调动施工人员的积极

性。 

风机塔筒、机舱、轮毂、发动机、叶片吊装；集电线路

施工；风机基础浇筑。 

安全管理 

督促施工单位报审《安全文明施工

管理制度》，安委会要定期对现场进

行安全检查； 对施工人员进行安全

培训、考试，提高作业人员安全防

范意识，落实安全文明施工措施。 

实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 
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质量管理 

风机设备到场进行开箱检查；单位

工程重点部位施工进行旁站；督促

施工单位质量通病防治措施；监督

施工项目部落实强制性条文的执行

计划。 

督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行

施工 

技术管理 

督促施工单位对施工人员进行技术

交底，现场检查施工人员是否按照

技术交底内容进行施工。 

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督

检查执行情况。 

造价管理 
对施工单位申请的工程款及时进行

评审 

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量

清单、进度款支付申请。 

物资供应 

协助建设单位做好建设物资进场工

作，督促施工单位做好物资保管工

作，要求施工单位安排人员对施工

现场进行巡查，确保物资不遗失。 

督促施工单位按照施工进度计划的要求，安排人员、机

具进行施工。 

  


