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监  理  月  报 

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目          月  次 第 22次    

月报开始时间 2021 年 06 月 26 日                 结束日期 2021 年 07月 25 日   

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 

一、工程影像资料 

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目    资料类型 资料数量 备注 

施工单位：中州建设有限公司 影像 11 / 

专业 形象进度照片 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

 

进度 

水土保持施工排水沟开挖 

 

水土保持施工吊装平台播撒草籽 

 

6#7#8#机位进场道路排

水沟施工完成； 

 

 

 

6#-15#机位三叶草草籽

播撒完成； 

 

 

11#机位路边排水沟挡

水土保持施工 

风机位进场道路排

水沟施工； 

 

 

集电线路和吊装平

台撒草籽； 
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水土保持施工 6#7#8#机位排水沟浇筑完成 

 

水土保持边坡敷设绿网 

 

 

土墙砌筑完成； 

 

 

 

 

6#-11#机位路边边坡、

集电线路绿化撒草籽完

成 80%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

边坡挡土墙砌筑 

植被绿化 
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1#-4#机位箱变高压测全部带电 

 

 

 

 

1#-5#机位集电线路高

压电缆敷设完成、 

 

高压电缆终端头制作安

装完成、 

 

高压电缆中间头制作完

成、 

 

电缆沟回填完成、 

 

耐压试验合格、 

 

箱变高压侧全部带电。 

 

 

 

1#2#3#4#19#风机验

收完成、调试完成、

并网发电。 

 

电缆井砌筑、更换电

缆井盖板。 
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4#风机吊装完成 

 
19#风机吊装完成 

 

4#风机吊装完成 

塔筒内电气安装完成 

 

 

 

 

19#风机吊装完成 

塔筒内电气安装完成 

 

设备交付进度 无 无 

设计交付进度 无 无 

质量体系运作情况 
质量体系健全，运行良

好。 

落实质量保证体系，

并对运行情况进行

检查。 

施工图会审 / / 

设计交底 / / 

方案审查 无 无 

技术交底 无 无 

设计变更 / / 

安全 

安全培训情况 无 

水土保持施工人员

安全交底、三级安全

教育。 

安全交底情况 无 
完善班前安全交底

会议。 

安全措施落实情况 / / 
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安全文明施工情况 

习惯性违章较多，施工

人员安全意识较差；专

项吊装方案至今没有报

验。 

加强施工人员的安

全教育，严禁以包代

管。 

质量 

主要工序质量 
1#-5#机位没有砌筑电

缆井。 

严格按照图纸和施

工规范执行。 

主要原材料质量 / 
新进场的原材料必

须进行复试。 

构（配）件质量 / 

构（配）件必须提供

出厂合格证及相关

的材质证明文件。 

设备质量 

塔筒外观质量较差，划

痕较多，个别塔筒内爬

梯损坏，缺失电缆桥架，

塔基柜平台返锈严重，

叶片在运输途中产生划

痕。 

督促厂家进行维修 

质量验评情况 

所有进场的风机设备没

有提供出厂合格证及相

关的材质证明文件，施

工资料与工程不同步。 

施工资料必须要与

工程同步。 

投资 

资金情况 
按照实际完成工作量支

付 

按照实际工作量支

付 

款项支付情况 / / 

预算外签证 / / 

合同 

合同签订情况 / / 

合同执行情况 按合同执行 做好合同执行工作 

二、本月进度情况 

序

号 

任  务 

名  称 

计划开始 

时间 

计划结束 

时间 

施工开始 

日期 

施工结束 

日期 

本月实际

完成（完成

量/总量） 

累计完成

（完成量

/总量） 

备注 

1 

4# 风 机

吊 装 完

成 

2021.06.24 2021.06.30 2021.06.30 2021.07.12 100% 100%  

2 

19#风机

吊 装 完

成 

2021.06.05 2021.06.10 2021.07.13 2021.07.22 100% 100%  
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三、下月进度计划 

序

号 

任  务 

名  称 

计划开始 

时间 

计划结束 

时间 

实际开始 

日期 

实际结束 

日期 

下月计划

完成（完成

量/总量） 

本月实际

完成（完

成量/总

量） 

权值 

1 
水 土 保

持施工 
2021.06.20 2021.07.30 2021.06.26  100% 25%  

2 

35kV 集

电 线 路

施工 

2021.03.16 2021.04.30 2021.04.02  15% 35%  

3 

1#2#3# 

4#19#风

机 并 网

发电 

2021.07.26 2021.08.08 2021.07.26  100% /  

四、安全文明施工情况 

事故（起） 编制安全策

划文件（份） 

施工

人数 

安全分包情况 

人身 

重伤 

机械 

设备 

电网 

事故 

吊装队

伍数量 

分包队

伍人数 

系统外包队

伍数量 

系统外队伍人数 

无 无 无 无 46人 1 ／ 无 ／ 

五、施工重点工作情况 

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划 

进度管理 

督促施工单位优化人、机、料等资

源配置，充分调动施工人员的积极

性。 

35kV集电线路 1回路 1#-5#机位电缆沟土方回填完成、

电缆井砌筑完成、电缆指示桩安装完成； 

所有机位箱变内爬梯、电缆支架消缺完成； 

1#2#3#4#19#风机全部并网发电； 

水土保持工作施工完成。 

安全管理 

安全监理工程师要定期对现场进行

安全检查； 对施工人员进行安全培

训，提高作业人员安全防范意识，

实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正， 

对屡教不改者下发工程考核单。 



                                                   常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场项目监理月报 

 
 

8 

落实安全文明施工措施。 

质量管理 

单位工程重点部位施工进行旁站；

督促施工单位质量通病防治措施；

监督施工项目部落实强制性条文的

执行计划。 

督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行

施工。 

技术管理 

督促施工单位对施工人员进行技术

交底，现场检查施工人员是否按照

技术交底内容进行施工。 

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督

检查执行情况。 

造价管理 
对施工单位申请的工程款及时进行

评审。 

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量

清单、进度款支付申请。 

物资供应 

协助建设单位做好物资进场工作，

督促施工单位做好物资保管工作，

要求施工单位安排人员对施工现场

进行巡查，确保物资不遗失。 

督促施工单位按照施工进度计划的要求，安排人员、机

具进行施工。 

 

 常州正衡电力工程监理有限公司 

2021.07.28 


