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监 理 月 报

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目 月 次 第 24 次

月报开始时间 2021 年 08 月 26 日 结束日期 2021 年 09 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

工程名称：华能赫章县大山坪风电场项目 资料类型 资料数量 备注

施工单位：中州建设有限公司 影像 8 /

专业 形象进度照片 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度

1#风机位平台下边坡绿植生长情况

1#风机位入场道路栽种树苗

1#至 19#机位及弃土场、

集电线路、风机位支线

道路及平台种植树苗覆

绿施工；；

2 号线主路排水沟砼

浇筑完成；

1#-19#机位上边坡

喷播作业施工完成；



常州正衡电力工程监理有限公司大山坪风电场项目监理月报

3

1 号线主路栽种树苗

2#风机位进场道路栽种树苗

3#机位进场道路栽种树苗

10#风机位平台
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2 号线主路栽种树苗

16#风机位平台

质量体系运作情况
质量体系健全，运行良

好。

落实质量保证体系，

并对运行情况进行

检查。

安全
安全培训情况

对水土保持施工人员进

行安全交底、三级安全

教育。

对施工现场消缺人

员进行安全培训。

安全交底情况 对施工人员进行了班前 完善班前安全交底
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安全交底。 会议。

安全措施落实情况
严禁疫情中高风险地区

人员进场施工。

外地施工人员严格

检查健康码和行程

码是否绿码。

安全文明施工情况

习惯性违章较多，施工

人员安全意识较差，经

常不正确佩戴安全帽。

加强施工人员的安

全教育，严禁以包代

管。

质量

主要工序质量

11#-12#机位和 16#-17#

机位的电缆井至今没有

砌筑。

严格按照图纸和施

工规范执行。

主要原材料质量
砌筑排水沟的沙子、石

子没有进行复试。

新进场的原材料必

须进行复试。

构（配）件质量 /

构（配）件必须提供

出厂合格证及相关

的材质证明文件。

设备质量
个别机位塔筒内的爬梯

至今没有进行修复。
督促厂家进行维修

质量验评情况

所有进场的风机设备没

有提供出厂合格证及相

关的材质证明文件，施

工资料与工程不同步。

施工资料必须要与

工程同步。

二、本月进度情况

序

号

任 务

名 称

计划开始

日 期

计划结束

日 期

施工开始

日 期

施工结束

日 期

本月实际

完成（完成

量/总量）

累计完成

（完成量

/总量）

备注

1

水 土 保

持 排 水

沟施工

2021.06.25 2021.08.10 2021.07.25 70% 70%

2

水 土 保

持 绿 化

施工

2021.06.25 2021.08.10 2021.07.25 60% 60%

三、下月进度计划
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序

号

任 务

名 称

计划开始

时 间

计划结束

时 间

实际开始

日 期

实际结束

日 期

下月计划

完成（完成

量/总量）

本月实际

完成（完

成量/总

量）

权值

1

水 土 保

持 排 水

沟施工

2021.06.25 2021.08.10 2021.07.25 30% 100%

2

水 土 保

持 绿 化

施工

2021.06.25 2021.08.10 2021.07.25 40% 100%

四、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身

重伤

机械

设备

电网

事故

吊装队

伍数量

分包队

伍人数

系统外包队

伍数量

系统外队伍人数

无 无 无 无 8 人 / ／ 无 ／

五、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理

督促施工单位优化人、机、料等资

源配置，充分调动施工人员的积极

性。

2 号线主路排水沟砼浇筑完成；

1#-19#机位上边坡喷播作业施工完成；

弃土场、集电线路、风机位支线道路及平台种植树苗覆

绿施工。

安全管理

安全监理工程师要定期对现场进行

安全检查；对施工人员进行安全培

训，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正，

对屡教不改者下发工程考核单。

质量管理
单位工程重点部位施工进行旁站；

督促施工单位质量通病防治措施；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行

施工。
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监督施工项目部落实强制性条文的

执行计划。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术

交底，现场检查施工人员是否按照

技术交底内容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督

检查执行情况。

造价管理
对施工单位申请的工程款及时进行

评审。

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量

清单、进度款支付申请。

物资供应

协助建设单位做好物资进场工作，

督促施工单位做好物资保管工作，

要求施工单位安排人员对施工现场

进行巡查，确保物资不遗失。

督促施工单位按照施工进度计划的要求，安排人员、机

具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

2021.09.26


