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监  理  月  报 

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程 

一、 工程概况： 

  沿江 150 亩居配项目分 A 区 B 区共设 46个配电房 2 个开关站、

地下 2 个用户变 

二、 参建单位名称： 

1、 南京北园投资置业有限公司 

2、 土建：江苏龙腾设计院   电力：江苏东方建筑设计有限公司 

3、 总包单位：南京远能电力工程有限公司 

4、 分包土建施工单位：南京韬和建设工程有限公司 

三、 本月工程实际情况 

1、 华世远分支箱、计量箱、配电房电缆敷设完成。 

2、 颐和公司配电房接地完善施工完成。 

3、 韬和建设电缆井提升完成施工。 
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4、 北园 A 区幼儿园配电房照明系统及门镜厂家系统安装完成。 

5、 北园 AB 区地下用户变电缆敷设施工。 

6、 配电房及开闭所设备二次接线施工完成。 

四、 本月工程建设内容 

1、 华世远 AB 区楼层电缆敷设、室外分支箱电缆、电缆头终端接

头及表箱安装施工。 

2、 颐和公司配电房及开闭所二次接线及接地施工。 

3、 太平水电 AB 区配电房照明系统施工。 

4、 韬和公司电缆井提升及电缆沟盖板施工。 

5、 北园 AB 区门镜厂家系统安装施工。 

6、 潭州电力公司 AB 区地下用户变电缆敷设、计量箱安装及接地

施工。 

7、 北园 AB 区配电房试验施工。 

五、 本月工程质量管控方面的措施 



3 
 

1、 本月北园居配项目监理项目部要求施工单位严格按照施工设

计图纸及相关规范进行施工。 

2、   对各个需要旁站的工序进行监督及记录，对发现的问题立即

要求施工单位进行整改。 

3、 加强对工程建设、施工、调试及生产等单位各项验收实测结果

来看，基本满足规范要求，达到优良水平。 

4、 本月居配项目监理下发两张通知单。 

六、 工程进度控制方面工作情况 

1、   本月我监理部以口头及监理例会的形式对各个施工单位要

求在保证每道工序质量的情况下加快施工进度。 

2、 施工前做好充分的准备工作，并使现场的采购、加工、制作等

工作合理、有序的展开，以确保工期要求。 

 

 

七、 本月工程建设总结 
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1、 本月北园项目现场安全文明施工良好，无事故发生。 

2、 本月施工基本符合现场要求，在工程施工过程中，我监理人员

以认真的态度对待自己的工作，在从事的各项工作中，都能

尽职尽责。 

3、 在技术上了解本工程的质量和进度、安全要求，为后期施工奠

定良好基础。 

八、 下月监理工作重点 

1、 下月重点要求施工单位在未完成的工作量及工序等方面要

按照设计图纸施工，完全符合规范。 

2、 对每道工序进行监督及巡视，确保工程质量。 

3、 对现场临时用电及安全文明施工进行加大力度的监督管理。 

4、 要求施工单位在高空作业中做好安全防护及佩戴安全帽。 

 

 

九、 现场工程照片（包括文字描述）： 



5 
 

 

北园A区分支箱电缆终端头制作 北园 A 区 1 号配电房耐压试验 

 

 

北园 A 区地下用户变电缆敷设 北园 A 区楼层插接箱电缆终端接头施

工 

 


