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监  理  月  报
工程名称：新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目
（一期1.9MW）
2019年9月
项目监理部（章）：
总监理工程师： 
报告日期：2019年09月28日


监  理  月  报
工程名称： 新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW）  月次 第3次   
月报开始时间 2019年08月29日   结束日期 2019年09月28日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW）
	[image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\一期组件进场2019.9.7.jpg一期组件进场2019.9.7][image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.7.jpg1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.7][image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面安装组件2019.9.23.jpg4号屋面安装组件2019.9.23][image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\第三方EL检测2019.9.14.jpg第三方EL检测2019.9.14]
	[image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.6.jpg1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.6]
[image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\一期组件卸车2019.9.7.jpg一期组件卸车2019.9.7]
[image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面安装固定逆变器支架.jpg4号屋面安装固定逆变器支架]
[image: C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面工人搬抬组件2019.9.22.jpg4号屋面工人搬抬组件2019.9.22]
	照片
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1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	1，4号厂房安装工程



	逆变器支架，逆变器安装，组件安装，焊接接地扁铁。
	组件安装

	
	设备交付进度
	无
	/

	
	设计交付进度
	1，4号厂房图纸完成
	1，4号厂房图纸完成

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	继续加强检查，发现问题即时督促整改。

	
	施工图会审
	完成一期施工图会审
	

	
	设计交底
	设计已交底
	

	
	方案审查
	未交付
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	已交底
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	/

	
	安全交底情况
	对即将开始施工的组件安装，工吊装安全文明施工注意事项进行监督。
	持续监督检查

	
	安全措施落实情况
	施工工器具暂未进场不涉及安全问题。
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。
	继续加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	核对图纸，检查夹具放线定点安装情况。并做拉拔力测试。
	检查夹具放线定点安装情况。安排做拉拔力测试。

	
	主要原材料质量
	夹具、桥架、扁铁、镀锌圆管等
	/

	
	构（配）件质量
	/
	/

	
	设备质量
	/
	/

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


2、 本月进度情况
 1、4号屋面组件安装完成45%。
2、一号，四号厂房屋面逆变器安装完成。
3、1，4号屋面接地扁铁焊接完成。  
3、 下月进度计划
1、组件安装。
2、敷设交流电缆。
3.敷设直流电缆。
安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	12人
	/
	／
	／
	／


4、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。

	造价管理
	/
	对施工单位申请的工程款及时进行评审

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。


常州正衡电力工程监理有限公司
   新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW）
[bookmark: _GoBack]2019年09月28日

5

image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image1.png
SRR




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




