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联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

报告日期： 2020.09.30 编号：010

项目名称

联宝（合肥）电子科技有

限公司5.99MW分布式光伏

发电项目

业主单位
浙江正泰新能源开发有限

公司

项目规模 5.99 兆瓦 项目地址 安徽合肥

监理负责人 王国富 监理人数 2人

进场时间 2019.10.13 合同工期 90 天

延期负责人 房立华 延期人数 1人

年后进场 2020.03.03 延期天数 150

参建单位

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

设计单位：福建超平建筑设计有限公司

四川长园工程勘察设计有限公司

施工单位：安徽臻杰建设工程有限公司

安徽慧天新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

报告内容

一、项目概况

合肥联宝电子科技有限公司 1＃、2＃、3#、4#、5#、6#厂房因屋顶需安装光伏。

经研究，对现有结构进行加固处理，施工单位上报加固方案及工期进度表并按照加

固方案进行。

由于是屋顶分布式光伏项目，地势分布相对比较分散，共计彩钢瓦屋面 6座，

分别为 1#、2#、3#、4#、5#、6#车间，总面积约 9.6 万 m2。整个项目设计容量 5.99MW。

厂房中心标高为 13.00m，屋檐标高 8.60m，屋面无爬梯，需在工程建设前期考虑制

作永久爬梯和屋面安全防护栏装置；对原有的车间进行结构加固。共敷设 275Wp 的

光伏组件 21710 块，安装容量为 5.99MWp。计划于 2019 年 12 月建成并网。实际进

度于 2020 年 8 月 29 日完成 3.2MWp 并网送电。

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程由浙江正泰新能源开发有限公司开发建设。

2、业主项目负责人为王忠。

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。

对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。
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三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；厂房钢结构图纸已完成交付，光伏施工图纸已完成交付。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，现阶段无设计变更。

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。

四、供应商材料、设备进场情况

满足施工进度要求

五、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：1）本工程厂房钢结构总包单位：安

徽臻杰工程建设有限公司，当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节

点完成占比，质量、安全情况采用综述；

1）本月大事记：钢结构加固暂停施工

2)质量：

a、质量仍在可控范围。

进度：

2、本月厂房钢结构：

因联宝车间 24 小时进行生产,无法提供工作面,书面通知钢结构加固暂停施工。

本月屋面光伏施工：

2#、4#、5#、6#消除缺陷处理，1#、2#、4#、5#、6#爬梯安装。

3、2020.8.29 完成 3.2MW 并网发电。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方

法）；无

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a加强对施工规范化管理；b加强与建设

单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。c加强施工人员安全文

明施工意识，增强施工人员责任心。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求严格。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有。

七、其他

总结：截止 2020 年 09 月 30 日

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期：2020.09.30


