


监 理 月 报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1、集电线路于 08 月 25 日由钦州政府出警维护施工（7天），10#塔基已完成 C腿浇筑；

1#、2#、3#、5#、6#、7#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#组塔完成 83%。

2、光伏区已全部完成，初检已完成，目前工作量对初检汇总的消缺项及未完成项进行

整改、完善。

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出

并督促整改；

2、本月由于业主方协调极限线路复工事宜，因此未召开监理例会。

3、对集电线路施工出现的问题已下发监理通知单（-028）一份。

4、每周编辑监理周报、每月月报并打印、扫描、归档。

三、工程存在问题及建议

1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。

2、要求施工单位对初验汇总的缺陷、未完成项抓紧时间安排人员进行整改、完善。

3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。

4、集电线路施工单位负责人现场管理失控，对项目施工极其不负责任，致使施工人员

不服从管理且导致施工进度缓慢。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作、尽快完善施工资

料并报监理部审批。

四、 下月监理工作重点

1、完善监理资料、对施工资料进行审查；

2、现场安全文明管理工作；

3、对集电线路施工现场进行检查、旁站；

4、监督现场对消缺项及未完成整改进行检查。
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