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监理项目部（章）

报告日期：2021 年 01 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：通威公安县藕池镇 100MW渔光一体光伏电站项目 月次 第 13 次

月报开始时间 2019 年 12 月 30日 结束日期 2021 年 01 月 31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1
通威公安县藕池镇 100MW

渔光一体光伏电站项目

通威公安县藕池镇 100MW渔光

一体光伏电站项目

照片 16 张

一、 监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况
下月重点工作计

划
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进度

1、特变电工国际工程

有限公司：完成竣工验

收。

3、青海驰腾电力自动

化工程有限公司：完成

竣工验收。

2、安徽元正：打桩累

计 23101 根，完成总量

100%，通过预验收，承

接的平单轴区域工作

量完成 100%，完成竣

工验收；

2、湖北电建：4 条集电

线路已全部带电运行，

完成全容并网，完成竣

工验收。

3、湖北崇瑞：场区围

网安装完成 T1、T2、T3、

T4、T5、T6、T7、T8、

T9、T10、T11、T12、

T13、T14、T15区。

春节完待定
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设备交付进度

1、送出线路：设备全

部到场；2、升压站：

备到场就位，设备全部

到场；

3 光伏区：支架到货

100%、管桩累计到货

23101 根（全部到场），

组件全部到场，直流电

缆累计到货 809788 米

（全部到场），通讯电

缆累计到货 14899 米

（全部到场）。

设计交付进度

升压站、外线、光伏区

蓝图已全部出图。

质量体系运作情况

质量体系健全，运行良

好落实质量保证体系，

并对运行情况进行检

查

消缺质量保证进行

跟踪检查。

施工图会审

升压站施工图纸已会

审

设计交底 完成

方案审查 已全部审查

技术交底 完成

设计变更

平单轴区后续（4MW）

组 件 420M 变 更 为

440W.

安全 安全培训情况

做好施工人员安全交

底
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安全交底情况

对吊装作业和其他施

工进行安全交底。

督促施工单位做好

消缺施工安全交底。

安全措施落实情况

安全措施落实良好，现

场指出问题能够尽快

整改。

督促做好安全措施

落实

安全文明施工情况

现场安全、文明措施良

好

加强现场安全管理

力度

质量

主要工序质量 符合要求

加大工序检查力度，

按规范要求消缺、整

改。

主要原材料质量

构（配）件质量

设备质量 合格 100%，运行正常。

质量验评情况 各区域质量验评合格。

投资

资金情况 能够按正常合同履行 /

款项支付情况 已支付 1500万元 /

预算外签证
升压站、光伏区都有相

应签证

合同

合同签订情况
业主和 EPC 合同、监理

合同已签订
已签订

合同执行情况 按合同执行良好
监督做好合同执行

工作

二、 本月进度情况

1、 监理情况：本月发出 2 份监理工程师通知单，进行 8 次质量旁站，并形成文字性内容。

2、 送出线路：完成竣工验收，进入结算阶段。

3、 升压站：完成竣工验收，进入结算阶段。

4、 安徽元正：桩基施工竣工验收，进入结算阶段；

承接的平单轴区域：完成竣工验收，进入结算阶段。
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5、 湖北电建：按错完成竣工验收，进入结算阶段。

6、 湖北崇瑞：场区围网工程已完成 T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、

T15 区。

三、 下月进度计划

春节后进行消缺工作。

四、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身

重伤

机械

设备

电网

事故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外包队

伍数量

系统外队伍

人数

无 无 无 35 人 3 45 人 ／ ／

五、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理

督促施工单位优化人、机、料、法、环等资

源配置，充分调动施工人员的积极性，增加

人力和设备资源，制定三级进度计划，跟踪

计划落实，采取可行措施，保证计划完成。

督促施工单位，加强消缺进度计划推进，消缺工作完

成。

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，定期对现场进行安全检查； 对新进场

施工人员进行安全培训、考试，提高作业人

员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工

项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊

作业人员资格证明文件，实施安全监理，发

现问题及时提出整改要求并限期改正。

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对

现场进行安全检查； 提高作业人员安全防范意识，落

实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措

施>>及施工项目部施工安全管理人员、发现问题及时

提出整改要求并限期改正。

质量管理

督促施工单位材料到场进行送检；做好施工

质量通病防治措施；监督施工项目部落实强

制性条文的执行计划，做好每道工序报验，

督促施工单位，落实强制性条文的执行计划，加大力

度完成问题消缺工作。
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验收合格后才能下道工序，并对到场材料和

施工质量进行平行检验。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，现

场检查施工人员是否按照技术交底内容进

行施工。

督促施工单位对施工人员规范施工

造价管理 / /

物资供应 物资已全部保障到位

常州正衡电力工程监理有限公司

通威公安县藕池镇 100MW渔光一体光伏电站项目

2021 年 01月 31
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