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监理月报

1. 本月工程实施情

工程名称 武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

项目地址 武汉江夏区物流园内

建设单位 武汉普枫新能源有限公司

设计单位 浙江恒欣建筑设计股份有限公司

信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司

总包单位 阳光电源股份有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

工程概况 武汉江夏普洛斯物流园400kw分布式光伏发电项目，投资业

主为武汉普枫新能源有限公司，项目建设在武汉市江夏区普洛

斯物流园B-2库房。整个项目选用400W单晶硅组件1000块，3台

100kw组串式逆变器，1台50kw组串式逆变器，共一个并网点。

项目建成后，年发电量36万度，上网模式为自发自用、余电上

网。
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2.本月监理工作情况

1、监理于 2019年 12月 18日进场，到现场对施工人员进行安全教育；

2、现场的材料进行抽检；

3、安装斜撑时进行安全旁站；

4、审核总包单位的前期资料，部分不符合要求，已退给总包单位让其整改好后

再送到监理部门审核；

5、参照图纸对安装的斜撑进行检查位置是否符合设计要求；

6、让施工人员现场剩余材料、垃圾及时清理干净，真正做到文明施工；

7、整理监理资料并上传监理云。

3.工程存在问题及建议

总包单位负责人总是不在现场协调与物业的关系，造成施工用的升降车总是

很晚才能开进施工区；

建议总包单位必须有人在现场协调。

4.下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生；

要求总包单位负责人要每天到现场做好安全、技术交底，确保工程保质的情况下

顺利完成；
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