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一、工程进度
	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目  

	施工单位
	序号
	分项工程
	施工内容
	已完成工程量

	江苏天目
	1


	1号屋面彩钢瓦施工（结构）
	南坡方管导轨Z型支架安装
	已完成80%

	
	
	
	南坡彩钢瓦安装
	已完成30%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、 主要监理工作
1、参加业主方召开工地协调会1次，关于监理在巡视过程中发现未按设计要求把不锈钢螺丝换成镀锌螺丝。要求总包出具镀锌螺丝的防腐性等技术参数和检验报告。
 2、现场监理人员每天巡视施工现场，对不符合施工规范的行为予以制止并要求整改。

3、对施工现场的材料运输、吊装进行安全旁站监督。对违反安全规范的操作行为予以制止。做到地面吊装指挥，指挥统一。
4.检查到场的彩钢瓦、方管导轨、支架，要求施工方提供合格的材料手续。
工程存在的问题及建议
1.施工方对监理出具通知单不能及时整改和回复。
2.施工方的报审资料不能及时提供报审。
   四、下周监理工作安排
1、做好现场的施工监督，对到场材料进行现场检验，严把质量关。在保证质量的前提下加快施工进度。
3、督促施工单位完成施工人员三级安全教育。
4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
常州正衡电力工程监理有限公司
                                     2020年3月7日
