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报告日期：2020.06.29
监  理  月  报
工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
月次 第3次   
月报开始时间 2020年6月1日  结束日期 2020年6月29日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工单位名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	阳光电源股份有限公司
	影像
	8张
	/

	2
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	阳光电源股份有限公司
	影像
	
	

	3
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	阳光电源股份有限公司
	影像
	
	

	4
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	阳光电源股份有限公司
	影像
	
	






二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
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	1、 临江物流园B2厂房结构加固安装92.9%；组件到货64箱；围栏安装完成100%；         2、临江南物流园A2组件安装95%；桥架及配电箱安装。     
3、杭州物流园B1屋面组件安装完成100%；桥架及走道板安装。         4、嘉兴物流园库3加固件安装完成24%；加固件制作完成81%；库3拉条安装完成62%。
	1、杭州物流园南区B2屋顶组件安装，北区A2屋顶结构待加固。
2、临江物流园B2加固验收，光伏屋面施工。 
3、临江南物流园A2、A3屋面组件吊装及安装；桥架及电气安装。
4、嘉兴物流园仓库2、3结构加固安装。

	
	设备交付进度
	组件部分已进场。
	剩余材料到货。

	
	设计交付进度
	蓝图完成。
	

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好。
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查。

	
	施工图会审
	部分已进行。
	

	
	设计交底
	部分已进行。
	

	
	方案审查
	
	督促施工单位按方案执行。

	
	技术交底
	部分已进行。
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训。
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育。

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	落实不彻底，已要求施工单位认真落实。
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	
	

	
	主要原材料质量
	桥架外观检查合格
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	逆变器外观检查合格
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工基本符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作



三、本月进度情况
	项目名称
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	结构增强加固安装
	2020.04.15
	2020.05.10
	2020.04.26
	
	2.7%
	92.7%
	

	2
	接地网拆除
	2020.06.13
	2020.06.14
	2020.06.13
	2020.06.15
	100%
	100%
	

	3
	围栏安装
	2020.06.16
	2020.06.20
	2020.06.16
	2020.06.23
	100%
	100%
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	组件安装
	2020.05.26
	2020.06.06
	2020.06.15
	2020.06.18
	95%
	95%
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	嘉兴市普枫新能源有限公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	结构增强加固安装
	2020.05.22
	2020.06.20
	2020.05.26
	
	40%
	40%
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


四、下月进度计划
	项目名称
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目（南区1MWp）

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	下月计划完成量
	备注

	1
	
	
	
	
	施工进度严重滞后

	项目名称
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	下月计划完成量
	备注

	1
	
	
	
	
	施工进度严重滞后

	项目名称
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	下月计划完成量
	备注

	1
	
	
	
	
	施工进度严重滞后

	项目名称
	嘉兴市普枫新能源有限公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	下月计划完成量
	备注

	1
	
	
	
	
	施工进度严重滞后



五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	4份
	20人
	/
	／
	／
	／



六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位材料进场。
	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	轨道到场进行检查；吊装施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位按照日期的要求，安排人员进行施工。


常州正衡电力工程监理有限公司
杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
2020年6月29日
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