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工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目 月次 第 14次

月报开始时间 2020 年 04 月 26 日 结束日期 2021 年 05 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1

天津龙源汉沽三期风

电项目 / 影像 7 /

二、监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划
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箱变配电验收

箱变电缆头制作安装

6#风机定位

箱变消缺检查

进度

1、7#、9#、10#风机吊

装完成；

2、10#风机基础浇筑完

成，箱变钢筋模板安装

完成

3、场区配电看财村增

加分接箱完成，11#12#

风机箱变配电安装生

产部验收，H 线路倒送

电完成；

4、15#风机砼道路开始

施工

1、道路工程：完成

6#风机机位回填压

实、进场道路具备

运输条件。15#风机

砼道路完成

2、风机安装工程：完成

10#风机吊装；

3、风机基础：完成

6#风机灌注桩筋制

作绑扎、砼浇筑

4、场区配电：在业

主单位的配合下完

成电缆敷设路线征

地协调工作，同步

进行电缆敷设作

业。
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轮毂叶片吊装

叶片拉伸验收

10#基础砼浇筑
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设备交付进度 陆续完成中 督促完成

设计交付进度 陆续完成中 督促完成

质量体系运作情况 质量体系健全，运行良好

落实质量保证体系，并

对运行情况进行检查

施工图会审 升压站、场区配电未进行 完善中

设计交底

升压站、道路工程、场区配

电未进行

陆续完成工序图纸会

审交底

方案审查 吊装施工单位部分完成 督促完成

技术交底 / 陆续完成

设计变更 /

安全

安全培训情况

新进场员工已进行安全培

训

督促新进员工安全培

训

安全交底情况

督促施工单位对危险作业

点进行班前交底

完善班前交底

安全措施落实情况

落实不彻底，已要求施工单

位认真落实

完善安全措施

安全文明施工情况 现场安全、文明措施良好

增加安全文明标语标

牌

质量

主要工序质量 / 陆续完成

主要原材料质量 / 陆续完成

构（配）件质量 / 陆续完成

设备质量 陆续完成

质量验评情况 工序施工符合要求 陆续完成

投资

资金情况 / /

款项支付情况 / /

预算外签证 无 /

合同
合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况 按合同执行 做好合同执行工作
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三、本月进度情况

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计划结束时

间

施 工 开 始

日期

施 工 结 束

日期

本月实

际完成

（完成

量 / 总

量）

累 计

完 成

（ 完

成量 /

总量）

备注

1

5#、7#、

8#、9#风

机箱变吊

装完成

2021.04.30 2021.05.20 2021.05.06 2021.05.25 100%

2
9#风机验

收完成
2021.03.31 2021.03.31 2021.03.31 2021.03.31 100%

3
5#风机吊

装完成
2021.03.27 2021.04.06 2021.03.27 2021.04.06 100%

4
8#风机吊

装完成
2021.04.11 2021.04.19 2021.04.11 2021.04.19 100%

5

10# 风 机

基础垫层

砼浇筑完

成、锚栓

安装完成

2021.04.16 2021.04.18 2021.04.16 2021.04.18 100%

四、下月进度计划

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计划结束

时间

施 工 开

始日期

施工结

束日期

下月计

划完成

（完成

量 / 总

量）

本月实

际完成

（完成

量 / 总

量）

权值

1

6#风机机

位换填压

实

2021.05.30 2021.06.15 100%

2
6#风机灌

注桩
2021.06.15 2021.06.30 100%

3
场区配电

电缆敷设
2021.05.30 2021.06.30 85%

4
风机基础

工程
2021.05.30 2021.06.30 96%

5 道路 2021.05.30 2021.06.30 98%

6
11#12# 风

机并网
2021.05.30 2021.06.05 42%
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五、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数

无 无 无 无 45人 2 26 ／ ／

六、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配

置，充分调动施工人员的积极性

根据工作面合理增加人员及机械，6#风机基础施

工、进场道路转弯半径换填完成施工需求，陆续

开展风机灌注桩、、风机基础施工、11#12#风机

并网、场区配电协调工作、资料收集等事宜。

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理

制度》，安委会要定期对现场进行安全检

查； 对施工人员进行安全培训、考试，

提高作业人员安全防范意识，落实安全

文明施工措施。

实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限

期改正。

质量管理

设备到场进行开箱检查；单位工程重点

部位施工进行旁站；督促施工单位质量

通病防治措施；监督施工项目部落实强

制性条文的执行计划。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范

要求进行施工

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交

底，现场检查施工人员是否按照技术交

底内容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

监督检查执行情况。

造价管理 对施工单位申请的工程款及时进行评审

对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

工程量清单、进度款支付申请
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物资供应

协助建设单位做好建设物资进场工作，

督促施工单位做好物资保管工作，要求

施工单位安排人员对施工现场进行巡

查，确保物资不遗失。

督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施

工。


