常州利腾机械有限公司1.1MWP光伏项目
监理月报

报告日期   2020年08月31日                               编号： 002               
	
项目名称
	常州利腾机械有限公司1.1MWP光伏项目
	
业主单位

	浙江交投新能源投资有限公司

	项目规模
	屋顶分布式
	项目地址
	金坛区工业园

	监理负责人
	        薛庚
	监理人数
	         1人

	进场时间
	2020年06月15日
	合同工期
	2月

	
参建单位
	建设单位：浙江交投新能源投资有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：成都常景电力工程有限公司
总承包单位：山东登莱电力工程有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
本项目为常州利腾机械有限公司1.1MWP光伏项目，在江苏省常州市金坛区工业园内常州利腾机械有限公司厂房屋面布置太阳能电池板。项目总容量为1.1MW，采用型号为280W、315W两种太阳能组件，就近接入相应逆变器，送至配电柜，再接入厂区内变压器并网。
本标段建筑施工主要包括：屋面加固（如需）、测量放线、电缆沟挖填（如需）施工等；电气安装工程主要包括：导轨安装、组件安装、屋顶栏杆安装、逆变器安装、桥架安装、电缆敷设等。


	2、 业主单位情况
1、业主公司情况介绍:浙江交投新能源投资有限公司，系浙江省交通投资集团实业发展有限公司全资子公司，主要从事清洁能源(天然气、光伏、充电桩、综合能源供应等)业务投资、建设及运营服务。
2、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求：建设方对监理项目部实施要求按规章制度工作，从严把控，对现场安全文明生产及施工工艺严格要求；对监理工作有所肯定，没有其他特殊要求；


	3、 设计单位情况
本工程设计单位为成都常景电力工程有限公司，2017年01月06日成立，经营范围包括电力工程设计与施工；输变电工程设计与施工，机电安装工程设计与施工，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让，电力设备租赁，销售电力设备，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。及建筑抗震

	4、 材料、设备进场情况
8月16日、8月17日夹具、导轨、防水槽、检修步道材料进场

	5、 施工情况 
1、 本项目8月18日施工人员进场施工。
2、 现完成1-8区域夹具和铝导轨安装，9区域因缺少夹具，未完成。
3、 8区域防水槽开始安装，完成该区域的30%。

	6、 监理工作情况
1、 项目开工后询问总包施工人员和材料何时进场
2、 光伏安装施工人员进场，对施工人员进行安全交底。
3、 现场施工安全文明施工检查，提出问题要求施工队及时整改。
4、 现业主同意更改开工日期，要求总包单位尽快完善前期资料报审资料。
5、 参加设计单位对现场施工人员技术交底会议。
6、 厂房原有楼梯不安全，要求施工人员临时搭建楼梯，做好警示措施。
7、 对进场支架材料进行检查，是否与图纸相符货生锈变形。


	7、 其他


	备注：
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