
    邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW

分布式光伏发电项目情况报告 

报告日期：   2020.09.30                                 编号： 002                    

项目名称 

邢台市申曜新能源科技有限公司

金沙河面业 5.99MW及 5.98MW分布式

光伏发电项目 

业主单位 
邢台市申曜新能源科技  

有限公司 

项目规模 11.97MWp 项目地址 
河北省邢台市南和区和  

沙河市 

监理负责人 戚平 监理人数 2 人 

进场时间 2020 年 07 月 30 日 合同工期 监理人员进场 65 天 

参建单位 

建设单位：邢台市申曜新能源科技有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

设计单位：内蒙古旭安工程有限公司 

总包单位：上海电力安装第一工程有限公司 

报告内容 

一、项目概况 

邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW及 5.98MW分布式光伏发电

项目，规划采用 410Wp光伏组件 29195块，18块或 19块/串，总装机容量 11.97MWp。

本项目的建设地点分别位于河北省邢台市沙河市经三路与纬三路交汇处河北金沙

河面业集团有限责任公司（以下简称沙河厂区）和河北省邢台市南和区和阳大街

619号邢台金沙河面业有限责任公司（以下简称南和厂区）内的 14 座车间屋顶上，

可利用屋顶总面积约 18万㎡进行。 

邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW及 5.98MW分布式光伏发电

项目，共设十五个 380V并网点。均属于低压并网，自发自用。  

二、业主单位情况 

1、业主公司：邢台市申曜新能源科技有限公司 

2、现场管理人员配置、分工、能力水平： 

（1）杨洪雷：项目经理，主管项目全面事宜； 

3、对项目实施和监理工作的特殊要求。 

http://www.baidu.com/link?url=lIFSXozzJLqVupJtUUVmb3-Ju3USEiEpE5LzQODEJMMQjZOltFUVPFVWqYLOUaWajZJljHM-4ZLW9BoxK_D8Q2DnQt-H4ARY-V0ryjXArrDBRox6IJ7JjiPlY-If83rFKvvdwRQ_y7NJ7-opNKqMq9S_sCggBy7S0PqPpblMsg1DYzP8wbDjeVeB4irKLMTFWmmzTJsNjS7gWypel0vVLh_LZAFn9BdEtPY_OqjqkNK&ie=utf-8&f=3&tn=95885818_hao_pg&wd=%E6%98%9F%E6%B9%96%E5%8C%BB%E9%99%A2&oq=%25E7%2589%25A9%25E6%25B5%2581%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8%25E5%2593%25AA%25E4%25B8%25AA%25E6%259C%2580%25E4%25BE%25BF%25E5%25AE%259C&rqlang=cn&inputT=6306&prefixsug=%25E6%2598%259F%25E6%25B9%2596&rsp=0
http://www.baidu.com/link?url=lIFSXozzJLqVupJtUUVmb3-Ju3USEiEpE5LzQODEJMMQjZOltFUVPFVWqYLOUaWajZJljHM-4ZLW9BoxK_D8Q2DnQt-H4ARY-V0ryjXArrDBRox6IJ7JjiPlY-If83rFKvvdwRQ_y7NJ7-opNKqMq9S_sCggBy7S0PqPpblMsg1DYzP8wbDjeVeB4irKLMTFWmmzTJsNjS7gWypel0vVLh_LZAFn9BdEtPY_OqjqkNK&ie=utf-8&f=3&tn=95885818_hao_pg&wd=%E6%98%9F%E6%B9%96%E5%8C%BB%E9%99%A2&oq=%25E7%2589%25A9%25E6%25B5%2581%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8%25E5%2593%25AA%25E4%25B8%25AA%25E6%259C%2580%25E4%25BE%25BF%25E5%25AE%259C&rqlang=cn&inputT=6306&prefixsug=%25E6%2598%259F%25E6%25B9%2596&rsp=0
http://www.baidu.com/link?url=lIFSXozzJLqVupJtUUVmb3-Ju3USEiEpE5LzQODEJMMQjZOltFUVPFVWqYLOUaWajZJljHM-4ZLW9BoxK_D8Q2DnQt-H4ARY-V0ryjXArrDBRox6IJ7JjiPlY-If83rFKvvdwRQ_y7NJ7-opNKqMq9S_sCggBy7S0PqPpblMsg1DYzP8wbDjeVeB4irKLMTFWmmzTJsNjS7gWypel0vVLh_LZAFn9BdEtPY_OqjqkNK&ie=utf-8&f=3&tn=95885818_hao_pg&wd=%E6%98%9F%E6%B9%96%E5%8C%BB%E9%99%A2&oq=%25E7%2589%25A9%25E6%25B5%2581%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8%25E5%2593%25AA%25E4%25B8%25AA%25E6%259C%2580%25E4%25BE%25BF%25E5%25AE%259C&rqlang=cn&inputT=6306&prefixsug=%25E6%2598%259F%25E6%25B9%2596&rsp=0


业主要求在保证安全和质量的前提下进行施工。 

三、设计单位情况 

1、内蒙古旭安工程有限公司 

2、施工图交付情况介绍； 

（1）南和厂区安装和电气图纸电子档完成；（2）沙河厂区安装和电气图纸电子

档完成。 

四、供应商材料、设备进场情况 

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度； 

（1）南和厂区：五个混凝土屋顶配重块制作用商混到场 100%，支架到货 100%，

光伏线缆到货 100%；两个彩钢瓦屋顶导轨夹具到货 100%，组件到货 3MW，光伏线

缆到货 100%；逆变器到货约 50%；接地扁钢到货约 50%；桥架到货约 50%。 

（2）沙河厂区：两个彩钢瓦屋顶导轨夹具到货 80%； 四个混凝土屋顶配重块制

作用商混到场 35%。组件、桥架、交流线缆等均未到货。 

2、材料、设备进场滞后（如有）原因； 

组件采购不能如期进行，目前只能维持支架导轨安装，桥架接地也随后进行， 

3、措施。 

与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间；督促质检员和原

材料及时跟进安装。  

五、施工情况 

一）施工单位情况： 

总包单位：上海电力安装第一工程有限公司 

分包单位：江苏中鑫科技股份有限公司 

二）本月进度情况描述： 

截止 2020 年 09 月 30 日，工程完成情况如下： 

1、南和厂区： 

（1）五座混凝土屋顶配重块已于 9月中旬完成了砼浇筑，支架安装完成约 60%，

组件安装之后的工序均未开始。两座彩钢瓦屋顶已于 8月底完成了导轨安装。 

（2）组件材料到场 3MW，约占 50%，截止到 9 月 30 日已完成安装 100%，全部安

装在最大的挂面车间 2屋面。 



（3）挂面车间 2屋面光伏线缆完成敷设 55%。 

（4）系统接地、桥架安装，逆变器安装，交流线缆敷设及接线，并网柜就位连接

等工序均未开始施工。材料吊运准备中。 

2、沙河厂区： 

（1）四座混凝土屋顶配重块已于 9月中旬完成了砼浇筑制作，砼浇筑已全部完成

20%，支架安装之后工序均未开始。 

（2）两座彩钢瓦屋顶已于 9月上旬开始导轨安装，完成约 40%。 

（3）系统接地、桥架安装，逆变器安装，交流线缆敷设及接线，并网柜就位连接

等工序均未开始施工。 

三）本月质量情况综述： 

1、南和厂区施工开始，9月已完成配重块砼浇筑。个别配重块表面存在蜂窝麻面

的情况，针对以上情况已在每周例会上要求整改。 

2、南和厂区挂面车间 2组件安装已完成，光伏线缆汇线时存在对组件摁压情况，

易导致组件隐裂，要求汇线连接接头施工时小心严禁摁压踩踏组件。 

3、南和厂区支架安装存在切割现象，支架端头和打磨处镀锌被破坏，要求及时防

腐刷漆处理。 

四）本月安全情况综述： 

（1）安全情况总体较好，本月未发生安全事故。 

（2）施工中安全帽、安全带的佩戴符合安全要求，个别施工人员忘记，在监理人

员的提醒下能及时改正。 

（3）机械设备（主要是汽车式吊车，已完善进场设备机械报审）正常运转，安全

情况良好。 

（4）金沙河面业厂区为重点防火和防爆部位，施工现场严禁吸烟和明火。结合本

月为安全活动月情况，厂区业主对施工安全尤为重视。 

六、监理工作情况 

1、当月监理工作开展情况综述 

（1）2020 年 7 月 30 日正式进场开始履行合同内监理工作，本月继续对现场施

工的进度、质量和安全等进行监理工作。 

（2）每周进行例会组织召开。 



（3）现场已开始正常的施工，监理资料能正常编写，每日坚持上传资料至公司

监理云。 

2、工作中不足和需要加强、提高的地方 

对施工资料报审不及时的，下发监理整改通知单，要求整改完成并限期回复，

完成后报监理重新验收。 

对汽车吊的安全性施工不符合要求的，要求施工单位严格规范施工行为积极

报验资料。 

3、业主对监理工作的态度、意见及要求； 

（1）结合本月的安全活动月情况，要对施工安全还需重点监控。 

（2）对施工质量、进度监控还需要加强；对施工质量尤其是进场材料质量监理

需要加强管理。 

（3）对施工资料还需要继续督促提交，建设单位对此比较重视，施工单位派驻

现场人员对施工资料比较懂行。 

监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。 

现场一切正常，暂时不需公司提供帮助。 

七、其他 

1、无。 

八、总结 

1、截止 2020 年 09 月 30 日，项目在有序进行，安全及质量可控。由于组件的采

购事宜没有进展，后续施工进度缓慢，后续施工只能先做其他的辅助工作。  

2、沙河厂区施工刚刚开始，监理部结合情况考虑人员的分别对现场进行检查巡

视。届时会增加一些费用。 

3、项目部监理人员：戚 平、辛国顺。 

 

            邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW及 5.98MW分布式    

光伏发电项目部    2020.09.30 

                                   

 


