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监 理 月 报 


  工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目


2020年10月    第 1期
项目监理部（章）： 

总监理师：                  
            报告日期： 2020 年10月31日 
监理月报
工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目
月报开始时间：2020年10月20日

月报结束时间：2020年10月31日   月次第1次
监理单位    ：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

   1.1  工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

   1.2  工程规模：共建177个大棚，占地面积300亩。
   1.3  工程特点：光伏发电农光互补工程； 

   1.4 工程地点：天津滨海新区中塘镇潮宗桥村南600米
二、工程影像资料

	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	天津大港一期农业科技大棚项目
	湖南省工业设备安装有限公司；
天津滨海中塘建筑工程有限公司：
	影像和文字
	
	


三、监理重点工作情况

	专业
	事   项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
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         现场开工仪式
大棚基础平整施工

[image: image2.jpg]BT

:I-‘-I
=</

£

N
/

ill::ai




[image: image3.jpg]1
]

T





	1、 本月2020年11、30日。开工仪式。
2、 现场机械除草施工。

3.临时设施建安装工作。
4，施工单位材料采构准备工作。

	1、 本工程由两家单位施工；
2、 湖南省工业设备安装有限公司
3、 天津滨海中塘建筑工程有限公司

  

	
	材料交付进度
	 临时设施已到位安装。
	督促施工单位尽快采购材料

	
	设计交付进度
	 部分设计电子板图纸已交付
	要求出据图纸

	
	质量体系运行情况
	施工单位安图纸及相关规范施工
	

	
	施工图会检
	图纸会审
	业主落实

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	提交不全
	督促施工单位提交齐全

	
	技术交底
	
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训
	到场施工人员已全部组织安全培训
	督促新进人员进行安全培训

	
	安全交底
	已全部安全交底
	

	
	安全措施落实情况
	要求施工单位施工人员戴好安全帽；
	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	
	安全文明施工情况
	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；
	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；

	质量
	主要工序质量
	
	

	
	主要原材料质量
	
	

	
	构（配）件质量
	进场材料检查出厂合证，质检报告齐全
	严格检查进场构配件质量和验收

	
	设备质量
	大型机械相关证件
	严格检查进场设备质量和验收

	
	质量验评情况
	无
	

	投资
	资金情况
	无
	

	
	款项支付情况
	无
	

	
	预算外签证
	无
	

	合同
	合同签订情况
	施工合同已签订
	

	
	合同执行情况
	按照施工合同执行
	按照施工合同执行


四、本月进度情况

	序号
	任务

名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工

开始

日期
	施工

结束

日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	备注

	湖南省工业设备安装有限公司一标段
天津滨海中塘建筑工程有限公司二标段

	1
	临时设施
	
	
	2020.10.26
	2020.1028
	100%
	100%
	

	2
	工程开工
	
	
	
	2020.10.30
	100%
	100%
	

	3
	现场除草
	
	
	2020.10.25
	2020.1031
	100%
	100%
	


 五、下月进度计划

	序号
	任务名称
	计划

开始

日期
	计划

结束

日期
	施工开始日期
	施工

结束

日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	备注

	1
	大棚基础平整
	2020.11.1
	2020.11.20
	2020.11.1
	2020.11.20
	100%
	

	2
	大棚基础角钢施工
	2020.11.4
	2020.11.30
	2020.11.4
	2020.11.30
	100%
	

	3
	大棚框架安装及工具间基础施工
	2020.11．15
	2020.1．28
	2020.11.15
	2020.11.30
	30%
	


六、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全

策划文件

（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身

重伤
	机械

设备
	用电
事故
	
	
	分包队

伍数量
	分包队

伍人数
	系统外队

伍数量
	系统外

队伍人数

	无
	无
	无
	1
	10人
	无
	无
	无
	无


七、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场
	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	安全管理
	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理
	审查施工单位的施工安全措施，监督落实

	质量管理
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决

	技术管理
	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，
	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

	造价管理
	 
	

	物资供应
	督促施工单位的设备和材料及时进场
	督促施工单位的材料及时进场


               常州正衡电力工程监理有限公司

              天津大港一期农业科技大棚项目

        监理部

          2020年10月31日

