
 

 



 

监理月报 

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp复合利用光伏发电项目 

工程 

概况 

工程地点 浙江省丽水市青田县东源县、万山乡附近 

建设规模 

1、项目概况 

中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电

项目，拟建厂址位于浙江省丽水市青田县东源镇、万乡村附近，

整个光伏场区分为三个区域，均位于青田县东源镇对北方向 10km

左右。 

     东源镇平桥村驮龙自然村光伏区域位于驼龙村东侧 1km

左右，场址经纬度中心坐标为 28°23′24″N，120°18′30″E

占地面积 362亩，装机容量 14MWp/12.15MW左右。 

     东源镇平溪村驮坑自然村光伏区域位于平溪村东北侧

1km左右，场址经纬度中心坐标为 28°22′44″N，120°19′12″

E占地面积 159亩，装机容量 6MWp/5.29MW左右。 

     万山乡乌泥塘村光伏区域位于乌泥塘村北侧 1km左右，

场址经纬度中心坐标为 28°21′50″N，120°19′59″E 占地面

积 454亩，装机容量 15MWp/12.54MW左右 

2、接入工程方案 

     新建一 35KV 孵龙开关站，场址位于东源镇平桥村北侧场址

经纬度中心坐标为 28°20′22″N，120°17′04″E，35KV 孵龙

开关站站址征地 1.62 亩，租地 3.105 亩。以 1 回 35KV 线路送往

附近 110KV高湖变电站。 

3、受电工程方案 

本工程采用并网形式运行，项目建成后，第一年的上网电量

为 4117万 KWh,年平均利用小时数为 1103.8小时。 



4. 工程参建方 

建设单位：中能建（青田）新能源有限公司 

设计单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

总包单位：中电工程浙江青田东源镇万山乡 35MWp复合利用光

伏发电项目光伏发电及配套输变电 EPC工程总承包项目部 

计划工期 

2020年 9月 1日开工；2020年 12月 31日前并网发电，2021年 1

月 1日—2021年 2月 1日光伏电站整体试运行，2021年 2月 1日

—2020年 3月 1日竣工验收整体移交。 

建设单位 中能建（青田）新能源有限公司 

施工单位 浙江宏鑫电力工程有限公司 

工程进

度 

 线路： 

主线：1号完成、2号完成、4号完成 97%岩石、5号完成、6号完成、7号

完成、8号完成、16号完成 

B线：2号完成、3号完成、4号完成 

A线：3号完成、4号完成、5号完成 

C线：1号完成 88%、2号完成、3号完成 35%、4号完成 35% 

其中：3# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# A1# A2# B1# C5#已完成浇筑工作， 

2# 5# 7# A3#准备浇筑 

1# 6# 8# A4# A5# B2# B3# B4#运输材料。 

光伏区：1.驮龙光伏区 S1、S3、箱变基础混凝土浇筑已完成，S2、S4、尚未完

成。 

2．定位放线累计完成 60131，完成率为 93.78%，打孔累计完成 2200，

完成率为 34.31%，灌桩累计完成 124，完成率为 2.7% 

 

安全施

工情况 

施工单位开工前对施工班组进行了安全交底； 

现场施工人员安全帽、手套等劳保用品配置齐全，但仍有个别不戴安全帽的情

况，监理提出批评，并要求立即整改。 

现场安全管理人员到岗，监督安全文明生产； 

现场施工行为符合安全文明施工规范的要求，安全措施到位； 

本月安全文明施工情况良好，未发生任何安全事故。 



工程质

量情况 
目前在建工程驮龙光伏区、线路区域、施工质量均在可控范围内。 

监理事

项处理

情况 

监理在现场巡视、验收、旁站过程中发现的质量安全问题均及时通知施工单位

进行了整改，施工单位现场立即整改。 

监理工

作情况 

一、施工准备前的监理控制： 

1、编制监理规划、细则等技术资料，并报建设单位审批； 

2、对施工单位进行了施工技术交底，并签字留底； 

3、熟悉图纸并参加图纸会审交底会议； 

4、审查施工单位施工组织设计、方案等技术文件； 

5、审查施工单位上报的人、料、机报审。 

6、督促施工单位工前交底，做好三级技术交底。 

二、施工过程中监理控制： 

1、对施工单位报验工序进行验收； 

2、混凝土浇筑； 

3、巡视现场施工质量和安全文明工作。 

三、下月控制计划： 

1、线路塔基基础浇筑 

2、线路组装铁塔安装 

3、驮龙光伏区箱变基础浇筑 

4、驮龙光伏区支架基础浇筑 

现 场 照

片 

 



 

 

 


