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一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目影像
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	备注
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二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	升压站：完工已投运，等工人进场消缺
光伏区：组件安装50.7MW（其中A06、A07、A09、A02、A03、A05、A14已投运），支架安装69.26MW；汇流箱安装126台；
光伏区集电线路：A14至升压站电缆敷设回填、A02、A05、A03至升压站电缆沟敷设高压电缆并回填
送出线路：设备基础浇筑完成，设备支架安装完成，安装、调试完成已带电投运
	监理本月对以下施工项进行了检查、旁站工作：1）本月监理人召开监理例会共4次；2）开出监理通知单共计37份、联系单7份；3）检查光伏区支架安装及组件安装、电缆沟开挖及引孔、打桩、过河道顶管；A04、B02、B03、B04、A12组价串线及4²电缆头接头和开路电压试验；A04、B02、B03、B04、A12高压电缆头制作；旁站B01、B05、06、A01、B12箱逆变交接试验及高压电缆耐压试验；A04、B02、B03、B04、A12电缆沟开挖、电缆敷设及回填；4）平行检验记录已到134份；5）熟悉电气施工图纸，对监理资料进行编辑并上传监理云平台等。6）、线路间隔：全部完成设备已带电。7）、监理检查记录38份。8）、箱逆变基础浇筑完毕26个。9）对于现场检查出现的问题已通知单形式告知施工单位，并要求整改后回复闭环。10）设备材料开箱61。 11）、组件进场96.4MW，倒运组件注意成品保护，现场安装人员按图施工控制好组件间距及整体平整。12）、项目现场疫情防控工作。13）会议纪要已到62。14）、监理旁站已到48.15）、箱逆变进场6台（累计到场26台）

	支架及组件安装，打桩，高低压电缆沟开挖及电缆敷设、盖砖后回填，剩余2个箱变基础浇筑，围栏施工等。
主要重点：6月05日完成接线并新增15MW并网（项目累计60MW）。
[bookmark: _GoBack]6月份安全生产月，现场做好安全宣贯工作，并做好现场安全检查。

	
	材料/设备交付进度
	支架进场100MW、组件到场96.4MW；汇流箱新进场224台（已全部到场448台），箱逆变进场6台（累计26台），各类电缆全部到场。
	箱逆变全部到场进场
 

	
	设计交付进度
	图纸全部完成
	对现场变更部分要求出变更单

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	加强检查，发现问题即时督促整改及下通知单。

	
	施工图会审
	已完成图纸会审

	

	
	设计交底
	设计已交底
	对光伏区变更及时通知并出图

	
	方案审查
	已基本报审完成
	督促施工单位过程资料与进度同步

	
	技术交底
	已进行技术交底
	对新进场人员进行安全技术交底

	
	设计变更
	光伏区，集电线路已变更
	提交变更后图纸

	安全
	安全培训情况
	施工人员进行安全培训及安全检查
	安全检查、疫情防控

	
	安全交底情况
	复工前对升压站进行安全检查
	对新进人员安全交底

	
	安全措施落实情况
	督促安装人员佩戴号安全帽，高空作业人员佩戴安全带
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、安全带、劳保鞋。
高温期间做好防暑降温措施，合理调整工作时。
严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	光伏区支架、组件安装质量合格率约78%，电气施工合格率在85%左右。
	对各施工项进行检查、验收，对于不合格部分责令整改

	
	主要原材料质量
	对支架、组件、电缆抽检，符合设计要求
	无

	
	设备质量
	完好
	对箱逆变一体机检查，且符合设计及规范要求

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度，对不合格问题责令整改闭环

	投资
	资金情况
	能够按时支付工程款
	/

	
	款项支付情况
	对总包单位工程进度预付款申请进行审核并签字盖章
	/

	
	预算外签证
	暂无
	/

	合同
	合同签订情况
	工程建设监理合同、EPC总承包合同已签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	按合同约定执行


三、本月进度情况
	主要工序
	总工程量
	完成量
	完成率
	明细

	打桩
	24452根
	22569根
	92.3%
	

	拔桩
	
	1634根
	
	

	支架安装
	100MW
	3888组
	75.58%
	

	组件安装
	100MW
	3763组
	73.01%
	已到货96.401MW

	汇流箱
	448套
	215套
	47.99%
	

	箱逆变
	28台
	26台
	土建92.86%
	完成26台箱逆变基础（A01-A14、B02、B03、B08、B09、B11、B13、B14、B01、B04、B05、B06）

	汇流箱电缆敷设
	448台
	210台
	46.86%
	

	并网容量
	100MW
	46.39MW
	46.39%
	


四、安全文明施工情况 
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量

	无
	无
	无
	
	135人
	1
	／
	／


五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	1、 对施工单位提交的三级进度计划审核
2、 督促打桩、支架组件安装及电气施工进度
	引孔、打桩、支架及组件安装，低压电缆、集电线路施工，箱变基础施工，箱变交接试验、电缆试验、并网容量达60MW。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 现场进行了消防应急演练。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全专项检查，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	1加强疫情防控措施，做好新进场人员技术、安全交底。
2、 并网光伏区围栏施工及安全警示标牌悬挂。
3、 加强现场防火消防检查尤其是光伏区杂草较多，严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。
4、 加强支架、组件安装人员，进场作业人员必须佩戴安全帽，超过2米以上作业必须佩戴安全带、安全帽，做好安全防护措施。
5、 并网区域的箱逆变护栏制作、箱逆变悬挂安全警示标牌，箱逆变一体机更换门锁


	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。
	组件、低压直流电缆进场、土建基础、支架安装、组件接地、光伏电缆、汇流箱、箱逆变等施工质量检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。

	技术管理
	熟悉施工图，针对现场施工必须按设计及相关技术规范要求实施。
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照设计交底及施工图进行作业。

	物资供应
	协助建设单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管，施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失，并做现场成品材料的保护。
	箱逆变一体机，剩余组件全部到场。


		常州正衡电力工程监理有限公司
   申宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目
2022年05月31日
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