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1、 工程形象
1、桩基工程
1.1光伏区桩基施工本月累计到货1373根，全场区总计12366根。
1.2本月累计完成桩基施工1026根。
1.3开关站综合楼基础碎石完成首层、二层回填。
二、主要监理工作
1、1、质量情况
本月现场施工质量情况良好，每天进行现场质量监督巡查，下发质量安全整改通知单位2份，闭环2份，施工质量在可控范围。截至本月质量巡视检查8次，工程累计检查3项分项工程，检查合格率95%。
（1） 质量控制重点：管桩定位放线、垂直度、标高。
（2） 见证取样情况：本月钢筋见证取样无，累计0组，试验合格无；混凝土试块留置无，累计无，送检无。
（3） 监理旁站情况10次：桩基施工旁站。
（4） 试验检测情况：无。
2、安全检查情况
本月进行联合检查2次，共检查问题2项，整改完成第2项。
1）、6#区现场临时用电不符合规范要求，配电箱未做接地措施。
2）、配电箱内线未用插头与插座可靠连接，用木棍固定接线端，存在安全隐患。
3、本月工程大事件
3.1春节后复工人员进行核酸检测，在符合当地防疫要求下方可进场。
3.2新进场两家分包单位，大型机械是被投入施工现场。
4、监理资料及施工资料
4.1施工单位前期资料陆续送我方审查。
4.2监理单位前期资料陆续交业主报审，通知单下发2份，会议纪要6份。
5、监理例会情况
本月进行了6次工程协调例会，根据每次监理例会提出的问题各参建单位都进行了整改。
6、图纸会审情况
	序号
	图纸名称
	会审时间
	答复意见
	备 注

	1
	开关站区域土方平衡图
	2020.12.30
	未答复
	

	2
	风机基础混凝土灌注桩施工图纸
	2021.01.20 
	未答复
	

	3
	生产办公楼建筑图
	2021.01.22
	未答复
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



三、工程存在问题及建议
1. 光伏区桩基施工进度缓慢，管桩供货不及时场施工人员不具备光伏桩基施工经验，桩基施工无法顺利开展，以告知总包单位加快施工进度，对新进场人员进行技术交底。
四、下月监理工作安排
1、工程进度计划
1.1管桩累计到货12366根，3月25之前全部打桩完成；支架到货70%，组件到货40%，低压电缆到货20%，高压电缆到货20%。
1.2桩基施工完成90%，支架安装50%，组件安装20%
1.3开关站室外设备基础浇筑完成，综合楼一层浇筑完成



2、开关站进度计划表
	项目名称
	开始时间
	结束时间
	累计用时/天
	备注

	开关站室外设备基础
	2021年3月5日
	2021年3月5日
	11
	

	室外电缆沟
	2021年3月5日
	2021年3月20日
	16
	

	综合楼放线、垫层
	2021年2月27日
	2021年2月28日
	2
	

	综合楼扎筋、支模
	2021年2月28日
	2021年3月2日
	3
	

	综合楼混凝土浇筑
	2021年3月3日
	2021年3月3日
	1
	

	拆模
	2021年3月4日
	2021年3月4日
	1
	

	地框架扎筋、支模
	2021年3月5日
	2021年3月8日
	4
	

	地框架浇筑
	2021年3月9日
	2021年3月9日
	1
	

	地框架支模
	2021年3月10日
	2021年3月10日
	1
	

	地框架回填
	2021年3月11日
	2021年3月13日
	3
	

	室内电缆沟
	2021年3月14日
	2021年3月16日
	3
	

	一层主体扎筋、支模
	2021年3月14日
	2021年3月20日
	7
	

	一层主体浇筑
	2021年3月21日
	2021年3月21日
	1
	

	二层主体
	2021年3月23日
	2021年3月31日
	9
	

	水电工程（含消防）
	2021年3月18日
	2021年4月20
	73
	

	SVG及降压变就位安装
	2021年3月20日
	2021年3月23日
	3
	

	接地
	2021年3月10日
	2021年3月24日
	15
	

	
	
	
	
	



3、图纸需求计划
	序号
	专业
	卷册名称
	交图时间

	1
	土建
	不详
	不详

	2
	土建
	不详
	不详

	3
	电气
	不详
	不详

	4
	电气
	不详
	不详

	5
	电气
	不详
	不详


4、质量工作计划
（1） 做好周、月质量监督检查工作，确保施工质量的可控、在控。
（2） 做好管桩材料进场检查验收工作。
（3） 组织总包单位进行质量大检查活动一次。
5、安全工作计划
（1） [bookmark: _Hlk38637323]做好疫情防控安全监督管理工作。
（2） 定期召开安全周例会，抓好安全培训，开展好定期检查及专项检查工作。
（3） 现场吊装旁站做好安全防护措施，发现违规作业加倍考核。
（4） 光伏区桩基施工，安全、技术交底工作。
（5） 施工前督促总包单位第三方检测到场。











6、工程形象照片
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