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编号：JXM15-DLQC-01
监  理  月  报
工程名称：江苏神马电力股份有限公司1016KWp分布式光伏电站项目
2021年10月
项目监理部（章）：
总监理工程师： 杜召栋
报告日期：2021年10月31日


监  理  月  报
工程名称：  江苏神马电力股份有限公司1016KWp分布式光伏电站项目   月次 第1次   
月报开始时间2021年10月1日结束日期  2021年10月31日
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	




1
	江苏神马电力股份有限公司1016KWp分布式光伏电站项目
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\吊装组件（1）09.27.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\组件安装10.2.jpg][image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\安装逆变器支架10.11.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\安装桥架10.10.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\压接MC4接头10.18.jpg]
	[image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\2021.9.27组件倒运分散.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\MC4插头固定10.4.jpg][image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\检查紧固螺丝做标记10.11.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\敷设4平方电缆10.17.jpg] [image: C:\Users\Lao Wang\Desktop\南通照片\焊接接地环网10.19.jpg]
	照片
	10
	进度、质量、安全


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	
	设备交付进度
	现场组件、视频监控及光伏支架、组件、逆变器已全部到场并安装好。
	[bookmark: _GoBack]桥架安装、接地环网安装、电缆敷设、压接，并网柜安装、接线、调试及并网。

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	继续加强检查，发现问题即时督促整改。

	
	施工图会审
	无
	无

	
	方案审查
	开工报审部分资料
	开工报审资料及过程资料审查

	
	技术交底
	已交底
	/

	
	设计变更
	无
	/

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	/

	
	安全交底情况
	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。
	对现场安全文明施工进行监督检查。

	
	安全措施落实情况
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。
	继续加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	检查组件、接地扁钢、电缆敷设情况
	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改

	
	主要原材料质量
	检查直流电缆质量
	检查电缆敷设质量

	
	构（配）件质量
	检查夹具、螺丝质量
	检查支架、组件安装质量

	
	设备质量
	基本符合要求
	对设备进行检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度


三、本月进度情况
1、视频监控安装完成；
2、夹具安装95%、支架安装95%，组件安装100%。
四、下月进度计划
1、运维通道夹具、支架安装；
2、冲洗管道安装
3、接地扁钢、电缆桥架安装、并网柜安装、交直流电缆敷设压头。
五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	11人
	／
	／
	／
	／


六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。

	技术管理
	/
	/

	造价管理
	/
	/

	物资供应
	/
	/


常州正衡电力工程监理有限公司
                        江苏神马电力股份有限公司1016KWp分布式光伏电站项目
                                           2021年10月31日
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