常州日产二期2.89MWp分布式停车场光伏项目工程月度情况报告
报告日期： 2022.04.30                            编号：CZRC-JNSM-BG-003      
	项目名称
	常州日产二期2.89MWp分布式停车场光伏项目
	业主单位
	苏州天穗新能源科技有限公司

	项目规模
	2.89MWP
	项目地址
	江苏省常州市新北区春江镇

	监理负责人
	王国富
	监理人数
	3人

	进场时间
	2021.12.13
	合同工期
	120天

	
参建单位
	建设单位：苏州天穗新能源科技有限公司
施工单位：东风设计研究院有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：东风设计研究院有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
本该项目主要在成品车停车场和员工停车场建设光伏电站，成品车停车场可利用面积约为1.91万平方米，员工停车场利用面积约为0.53万平方米，总利用面积约为2.44万平方米，停车场车棚采用单柱、双柱钢架结构车棚方式。本工程光伏发电系统采用高效晶体硅太阳能电池作为光电转换装置，所发电力就近消纳，系统采用逆变器将直流电转换成交流电后，升压至10kV后就近接入所在厂区10kV母线，大部分电量厂区消纳，少量多余电量通过 10kV线路输送到电网。面倾角布置。


	2、 业主单位情况
1、业主公司情况介绍；本工程由苏州天穗新能源科技有限公司。
2、业主项目负责人为：梁刚
3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。
对监理人员的技术、资料、管理、服务要求较高。

	3、 设计单位情况
1、 施工图交付情况介绍；
基础支架电子平面布置图已交付，蓝图已交付。电气图纸已
完成，未进行图纸会审。
2、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；
现场无设计代表，业主对逆变器、箱变安装位置以及电缆路径根据现场进行确定后，通知设计单位。
3、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：
暂无。

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：
成品车停车场钢构到货90%，钢构螺栓因疫情还未到货，影响施工进度。
2、 措施：
a. 与业主、总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。
      b.已发通知单，要求设备、材料抓紧进场。

	5、 施工情况
1、 总包单位介绍，现场管理人员介绍；
总包单位：东风设计研究院有限公司
    现场管理人员：吴杰
2、 [bookmark: OLE_LINK1]当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；
a. 进度：成品车停车场钢构到货90%，已完成对到货钢构的转运和摆放。
b. 质量：基坑螺纹生锈已修补整改。
c. 安全：施工现场已张贴安全警示标志，配备灭火器。但在吊装支架时，现场安全人员对吊装器具检查不到位，存在安全隐患，已罚款整改。

	6、 监理工作情况
1、 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；
   因下雨总包没有提前防范导致基坑螺纹生锈，材料没有及时到场下了一份联系单与通知单。
2、 有哪些不足和需要加强、提高的地方；
a加强对施工规范化管理；
b加强与建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。
3、 业主对监理工作的态度、意见及要求；
要求监理对工程全方位严格管理。
4、 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：
目前没有。

	7、 其他：暂时还没有。
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