常州日产二期2.89MWp分布式停车场光伏项目工程月度情况报告
报告日期： 2022.05.30                            编号：CZRC-JNSM-BG-004      
	项目名称
	常州日产二期2.89MWp分布式停车场光伏项目
	业主单位
	苏州天穗新能源科技有限公司

	项目规模
	2.89MWP
	项目地址
	江苏省常州市新北区春江镇

	监理负责人
	王国富
	监理人数
	2人

	进场时间
	2021.12.13
	合同工期
	180天

	
参建单位
	建设单位：苏州天穗新能源科技有限公司
施工单位：东风设计研究院有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：东风设计研究院有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
本该项目主要在成品车停车场和员工停车场建设光伏电站，成品车停车场可利用面积约为1.91万平方米，员工停车场利用面积约为0.53万平方米，总利用面积约为2.44万平方米，停车场车棚采用单柱、双柱钢架结构车棚方式。本工程光伏发电系统采用高效晶体硅太阳能电池作为光电转换装置，所发电力就近消纳，系统采用逆变器将直流电转换成交流电后，升压至10kV后就近接入所在厂区10kV母线，大部分电量厂区消纳，少量多余电量通过 10kV线路输送到电网。面倾角布置。


	2、 业主单位情况
1、业主公司情况介绍；本工程由苏州天穗新能源科技有限公司。
2、业主项目负责人为：梁刚
3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。
对监理人员的技术、资料、管理、服务要求较高。

	3、 设计单位情况
1、 施工图交付情况介绍；
基础支架电子平面布置图已交付，蓝图已交付。电气图纸已
完成，未进行图纸会审。
2、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；
现场无设计代表，业主对逆变器、箱变安装位置以及电缆路径根据现场进行确定后，通知设计单位。
3、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：
暂无。

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：
钢结构、拉杆、领条均已到货组件、电缆、逆变器、汇流箱还未到货影响施工进度。
2、 措施：
a. 与业主、总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。
      b.已发通知单，要求设备、材料抓紧进场。

	5、 施工情况
1、 总包单位介绍，现场管理人员介绍；
总包单位：东风设计研究院有限公司
    现场管理人员：吴杰
2、 [bookmark: OLE_LINK1]当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；
a. 进度：钢结构安装100%、领条安装100、拉杆安装100% 二次浇筑100%
b. 质量：二次焊接焊渣未清干净。
c. [bookmark: _GoBack]安全：施工现场已张贴安全警示标志，配备灭火器。但在吊装支架时，现场安全人员对吊装器具检查不到位，高空作业时安全带使用不规范、焊接时使用电线不符合要求、存在安全隐患，已罚款整改。

	6、 监理工作情况
1、 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；
   因二次焊接焊渣未清理干净就防腐、焊接不规范，已下令整改、并下2份联系单。
   焊接时所使用的电线不规范、高空作业时安全带使用不规范、进入施工区域不带安全帽等问题已下令整改。
2、 有哪些不足和需要加强、提高的地方；
a加强对施工规范化管理；
b加强与建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。
3、 业主对监理工作的态度、意见及要求；
要求监理对工程全方位严格管理。
4、 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：
目前没有。

	7、 其他：暂时还没有。
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日期：2022.05.30          
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