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一、工程影像资料


	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	

1
	宁波杭州湾新区经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目
	
	
影像
	
	


一、 监理重点工作情况


	
专业
	
事项
	
本月重点工作情况
	下 月重 点工
作计划

	







进度
	
	
项目部建立，施工图会审与设计交底，进场施工人员安全技术交底，施工资料审核，监理资料编制与提交，现场箱变基础、电缆沟、管线摸底放样检查；新冠疫情防控管理等。
	支架、组件、预制构配件等进场，见证取样送检、开箱检验、施工现场安全管理等

	
	设备交付进度
	
	进场材料见证取样、送检、设备开箱检验

	
	设计交付进度
	施工图设计交底完成
	现场检查是否按设计施工图施工

	
	

质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查、监督。
	











	
	施工图会审
	完成
	

	
	设计交底
	完成
	

	
	
	
	

	
	方案审查
	完成
	

	
	技术交底
	完成
	现场检查

	
	设计变更
	无
	

	




安全
	安全培训情况
	进场员工已进行安全培训
	定期进行安全培训

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	主要危险点现场跟班监督

	
	
安全措施落实情况
	要求施工单位落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改
	定期检查现场安全隐患

	
	安全文明施工情况
	
现场安全、文明措施良好
	加 强 现 场 安全管理力度。

	











质量
	
主要工序质量
	

	
跟踪监督

	
	
主要原材料质量
	
	见证取样、送检

	
	构（配） 件质量
	
	见证取样、送检

	
	设备质量
	
	第三方检测

	
	
质量验评情况
	
	

	

投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	无
	/






	
合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做 好 合 同 执 行工作

	
	
	
	


二、 本月进度情况

本月主要对施工图会审、设计交底，箱变基础、电缆沟、管井、组件走向摸底放样；材料、构配件订购与生产；施工人员进场进行安全技术交底以及施工资料审核提交。由于施工方进场准备工作不充分，材料订购到货时间长，加之疫情影响导致工期滞后。
三、 下月进度计划


	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	
进度管理
	督促施工单位优化施工进度计划等资源配置充分调动施工人员的积极性
	[bookmark: _GoBack]力争完成本年度施工计划

	







安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；  对施工人员进行安全培训，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	






每天班前安全教育，不定期进行现场检查监督， 发现问题立即整改。

	

质量管理
	组件、设备到场进行开箱检查， 对重点部位重点工序进行旁站，并监督施工项目部落实强制性条文的执行。
	

按照规范、合同要求严格把控质量关

	
技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底、安全交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	
对现场电气重点部位关键工序进行现场指导



	造价管理
	无
	/

	物资供应
	无
	/
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