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常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称：浙江天能动力源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MW）
月 次：第6次

时间 2022 年 3月 1日 至日期 2022年 03 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、安全情况:

1.开工工期165天；安全生产165天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未

发生异常不安全事件。

2.监督施工单位对进场施工人员每日班前安全教育会，并对施工单位进行安全

交底并签字确认。

3.施工临时用电配电箱进行[三级制]增配新配电箱，定期检查箱内电器开关件

的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5.对施工区高空作业周边主要进出路口安装安全标识标牌。要求施工吊装区域

设置警示牌、警戒线、有专职吊装指挥人员、做到安全有序。

6.施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施

工现场保持完工脚下清。

7.组织安全教育学习周例会。对现场所有施工人员进行集中安全教育，学习公

司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

事故（起） 编制安全策

划文件（份）

施工

人数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队

伍数量

分包队

伍人数

系统外

包队伍

数量

系统外

队伍人

数



3

常州正衡电力工程监理有限公司

无 无 无 24 人 ／ ／ ／ ／

二、本月进度情况：
（1）一期全部并网。

（2）二期

分项工程 工程总量 当日完成 累计完成量 累计完成率（%） 备注

中试

车间

支架安装 2596根 0 2596根 100%

组件安装 5975块 0 5975块 100%

辅助

厂房

支架安装 238根 0 120根 50.4%

组件安装 547块 0 0 0%

逆变器安装 33台 0 29台 87.8%

电缆桥架安装 2329米 0 2000米 85.8%

光伏电缆安装 61280米 0 56320米 80.9%

低压电缆敷设 2300米 500米 2200米 95.6%

接地系统 5800米 0 3000米 51.7%

（3）三期

分项工程 工程总量 当日完成 累计完成量 累计完成率（%） 备注

联合厂

房三

支架安装 1868根 0 1868根 100% 1

组件安装 4300块 0 0 100%

充电车

间二

支架安装 1286根 0 515根 40%

组件安装 2960块 0 0 0% 4

配酸制

水车间

支架安装 157根 0 0 0 2

组件安装 360块 0 0 0

生产辅

助用房

支架安装 235根 0 235根 100%

组件安装 540块 0 0 0 3

逆变器安装 46台 0 0 100%

电缆桥架安装 3280米 0 0 100%

光伏电缆安装 85517米 0 0 0%

低压电缆敷设 1000米 0 0 0%

接地系统 8000米 0 0 0%

（4）四期

分项工程 工程总量 当日完成 累计完成量 累计完成率（%） 备注

联合厂

房二

支架安装 1128根 563根 563根 50% 5

组件安装 2700块 0 0 100%

充电车

间一

支架安装 1008根 0 0 100% 7

组件安装 2320块 0 0 81.5%
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联合厂

房一

支架安装 1104根 0 0 0%

组件安装 2540块 0 0 0% 6

固废

仓库

支架安装 157根 0 0 0% 8

组件安装 360块 0 0 0%

逆变器安装 44台 0 0 0%

电缆桥架安装 3570米 0 0 0%

光伏电缆安装 83002米 0 0 0%

低压电缆敷设 1000米 0 0 0%

接地系统 9400米 0 0 0%

三、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，

充分调动施工人员的积极性

配合建设单位做好（二期电池车间并网）、（联

合厂房一厂房加固）验收准备工作。

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理制

度》，安委会要定期对现场进行安全检查；

对施工人员进行安全培训、考试，提高作

业人员安全防范意识，落实安全文明施工

措施。

实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限

期改正。

质量管理

挡板安装检查，接地施工检查；

督促施工单位质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要

求进行施工、整改、消缺，竣工完成。

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交底，

现场检查施工人员是否按照技术交底内

容进行施工。

造价管理

物资供应

四、施工质量问题情况：

1.个别组件 MC4 接头有与彩钢瓦接触。
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2.组件安装个别组串存在错差马牙差。

3.运维通道未固定、不牢固；个别运维通道支点跨度大、上人踩踏上面会下沉。

4.屋面个别区域加工零部件遗留铁销未及时清理。

五、其他事宜：

现疫情高爆发期间，已通知各参建单位做好疫情防控措施，平时带口罩、测量

温度，中、高风险区域来人禁止进入施工现场。

六、工程形象进度照片

施工早班会 加固板焊接

电缆防火封堵 二期组件安装情况

四期6#厂房支架安装 屋面安装防护

逆变器安装及组串接线 组串外壳接地
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组件直流电缆跨越穿管 二期厂房桥架电缆排布

组件吊装监理旁站 吊装作业手续

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江天能动力源有限公司分布式光伏项目（20.34MW）监理项目部

2022 年 03 月 31 日


