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 监 理  月  报
1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	协调
	组织工作
	1、由于本期施工处于暂停状态，工地例会和安全工地例会没有召开；
2、组织项目部人员学习《《汛期建筑施工事故典型案例警示单》等防汛内容。
	召开工地例会和安全工地例会，督促施工单位做好工程质量和安全自查工作，定期组织应急演练活动、定期对施工现场进行安全大检查。

	进度
	主要工序
工    作
	1、2023年07月01日到2023年07月31日每天编写的监理工作日志，月报月1份，监理旁站记录 2份，隐蔽工程检查记录2份，同业主单位商量延期事宜，《监理延期确认联系单》一份。
2、整理监理资料。和总包沟通征地协调事宜。同上海电力领导洽谈工程进度和
施工情况，一起到升压站和13#风机现场进行安全检查。审查施工单位资料，签字、盖章。


	继续每日编写监理日志，编写周报、月报、隐蔽工程检查记录、旁站记录，大件运输道路修整巡视检查，安全隐患排查；集电线路铁塔基础掏挖、放线、铁塔组立、电缆敷设巡视检查验收；铁塔螺丝扭矩、电阻测量检查，铁塔基础浇筑前检查验收，铁塔基础浇筑旁站；储能站施工巡查，风机基础施工、进场道路修整检查，风机吊装全程旁站，水保、植被恢复施工进行巡检。

	
	设备材料
进场情况
	 19#风机塔筒机舱轮毂风叶已进堆场
	做好材料进场验收工作，并做好开箱检查记录。

	
	设计交付进度
	           已全部交付
	无

	
	质量体系
运作情况
	质量体系健全，运行良好
	严把质量关，并认真做好每次质检记录，并对运行情况进行
跟踪检查。

	
	施工图会审
	无
	无

	
	方案审查
	升压站、集电线路，风机基础、储能部分方案已审查完成，集电线路、风机吊装方案、电气部分安装方案等已审查完成。
	监督施工单位完善工程资料，对施工单位的技术措施、大型机械、特殊工种、管理体系运转情况等进行审查。

	
	技术交底
	          风机吊装等已完成
	继续监督各单位工程、分部分项工程的安全技术交底工作、。

	
	设计变更
	            无
	无

	安全
	安全活动
开展情况
	组织项目部人员学习《《汛期建筑施工事故典型案例警示单》等防汛内容。
	继续监督开展安全文明施工教育，组织应急演练活动，监督做好用火、用电、高温防中暑等工作。

	
	培训情况、安全交底情况
	监督要求总包单位对风机基础施工、风机安装施工人员进行安全教育培训
	继续督促施工单位进行班前技术、安全教育交底工作。

	
	安全措施
落实情况
	施工现场安全文明措施落实布置、各施工区域五图一牌、防护栏杆、安全警示标志安装到位，施工现场灭火器、用电装置安全、防高空坠落、防物体打击等配备齐全。
	持续进行防火、防触电、防高空坠落、防物体打击、防溺水事故、防各种设备事故等措施、杜绝意外事故发生。

	
	安全文明
施工情况
	现场安全文明施工检查，本项目施工现场安全文明措施布置到位，工人工作服穿戴到位，施工现场安全警示标语及岗位职责牌已基本备齐。
	加强现场安全巡查，落实安全文明施工，加强施工现场的监管力度，确保整个项目安全高效的进行。

	质量
	主要工序质量
	1、 X8#风机机位进场道路修
筑巡视检查。
2、 垫层浇筑前基槽复验，垫
层浇筑检查。
3、 锚笼检查验收，钢筋绑扎
巡视检查，钢筋绑扎、支模验收。
4、 混凝土浇筑旁站。基础养
护检查，接地隐蔽检查验收，回填土和压实检查，二次灌浆前检查验收及旁站。
       5、19B#机位进场道路封堵情况巡查，吊装前基础交接验收。
       6、W9#风机箱变基础验槽检查。
	督促各单位做好自检工作和工序报验，把好质量关。

	
	主要钢筋原材、风机锚栓、高强度螺母风机基础压实度环刀见证取样送检。
	本期没有进场钢筋等材料，X8#风机基础回填土压实度环刀取样送检见证。X8风机基础混凝土试块制作见证。
            
	继续做好材料到场质量验收、见证取样、送检工作，把好材料源头质量关。

	
	构（配）件
质量
	塔筒风机设备进场、但没有到位。
	继续严格把控进场材料、设备配件的质量问题

	
	设备质量
	设备材料严控检查验收
	继续做好设备进场质量把控

	
	质量验评情况
	按各施工单位验评划分进行检查、验收。
	继续做好质量评定验收工作


2、 工程存在的问题和建议
目前整个工程主要受征地协调、目前雨季影响造成整个工程的进度严重滞后。
3、 下月监理工作重点
1、 主持召开《工地例会》和《安全工地例会》，在例会上提出安全隐患问题，监督、督促施工单位进行整改，要求各个单位做好进度、安全、质量的各项工作。
2、继续督促施工单位做好安全教育与培训，做好班前交底、安全技术交底，提高安全生产意识，避免安全事故发生。 
3、完善监理资料，督促施工单位做好竣工资料归档工作、及时补齐、补全工程过程资料。
4、继续做好集电线路和风机基础的隐蔽工程验收和旁站的监理工作。
5、继续对风机吊装全程旁站。
4、 现场图片  
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