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监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

协调 组织工作

1、组织召开工地例会和安全工地例会 4

次并形成会议纪要；签发《监理工程师通

知单（安全）-55、56》两份、《安全考核

单—011 一份》。组织安全活动检查并记

录安全活动记录表 1 份。

2、督促施工总包单位对剩余集电线路塔

基、电缆沟定点落实组织协调的工作。

召开工地例会和安全工地例

会，

督促施工单位做好工程质量和

安

全自查工作，资料报验的问题，

定期组织对施工现场进行安全

大

检查。

进度
主要工序

进度工作

1、2023 年 11 月 01 日到 2023 年 11 月 30

日每天编写监理工作日志 30 份，周报 4

份，月报 1份，监理旁站记录 10 份，隐蔽

工程检查记录 8 份。

2、整理监理资料。

3、风机：X2 风机基础垫层浇筑旁站、锚

栓安装、钢筋加工、钢筋绑扎、模板验收、

基础浇筑旁站、浇筑后拆模和凿毛、接地

网检查、回填土、二次灌浆旁站、养护检

查；W10 风机基础平台开挖、预埋件、基

础验槽、垫层浇筑旁站、锚笼安装、钢筋

绑扎、模板验收、基础浇筑旁站、二次灌

浆旁站、养护检查；W7 风机进场、风机吊

装旁站、扶梯安装旁站、轮毂安装旁站、

叶片吊装旁站、大件运输道路修筑、风机

安装锚栓紧固验收、风机箱变基础验槽检

查；X8 风机基础接地网检查、风机吊装设

备组装安全、风机塔筒、机舱、轮毂吊装

旁站检查；

继续编写监理日志，编写周报、

月报、隐蔽工程检查记录、旁

站

记录，大件运输道路修整巡视

检

查，安全隐患排查；集电线路

铁

塔基础掏挖、放线、铁塔组立、

电缆敷设巡视检查；铁塔基础

浇

筑前验收检查，铁塔基础浇筑

旁

站检查；进场道路修整检查；

风

机吊装全程监督旁站检查；水

保、

植被恢复施工进行巡检。
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4、集电线路：F2N4、1F2N5、1F7N2、1F7N4、

塔基基础掏挖、钢筋绑扎验收、基础浇筑

旁站检查；1F5N2 塔基组立塔、导线支架

安装检查；1F2N4、1F2N5 组立塔检查；

1F7N1 塔基基础掏挖、打孔检查；1F7N3

塔基基础验槽、垫层浇筑、钢筋绑扎、基

础浇筑旁站检查。

设备材料

进场进度
无

做好材料进场验收工作，并做

好开箱检查记录。

设计交付进度 已全部交付 无

施工图会审 无 无

方案审查

升压站、集电线路，风机基础、储能部部

分方案已审查完成，集电线路、风机电气

部分安装方案等已审查完成。

监督施工单位完善工程资料，

对施工单位的技术措施、大型

机械、特殊工种、管理体系运

转情况等进行审查。

技术交底 对大件运输和吊装进行了技术交底。 继续做好各项交底工作。

设计变更 无 无

安全

安全活动

开展情况

项目部每周召开工地例会和安全工地例

会，对施工现场进行安全检查，宣传遵守

安全生产法。

继续开展安全文明施工教育，

监督做好用火、用电，组织安

全活动等工作。

培训情况、安

全交底情况

监督要求总包单位对风机基础、风机安装、

集电线路施工人员进行安全教育培训。

继续督促施工单位进行班前技

术、安全教育交底工作。

安全措施

落实情况

施工现场安全文明防护措施落实布置、各

施工区域五图一牌、防护栏杆、安全警示

标志安装到位，施工现场灭火器、用电装

置各种防触电保护、防高空坠落、防物体

打击等配备齐全。

持续进行防火、防触电、防高

空坠落、防物体打击、防溺水

事故、防各种设备事故等措施、

杜绝意外事故发生。
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安全文明

施工情况

现场安全文明施工检查，本项目施工现场

安全文明措施布置到位，工人工作服穿戴

到位，施工现场安全警示标语及岗位职责

牌已基本备齐。

加强现场安全巡查，落实安全

文明施工，加强施工现场的监

管力度，确保整个项目安全高

效的进行。

质量

主要工序质量
实施每道工序前都要先报验，经监理验收

合格后，方进行下一道工序。

督促各单位做好自检工作和工

序报验，把好质量关。

主 要 电 缆 原

材、风机锚栓、

高强度螺母风

机基础压实度

环刀见证取样

送检。

X2 风机基础进场钢筋见证取样、钢筋封样

送检见证。 继续做好材料到场质量检查验

收、见证取样送检工作。

质量体系运作

情况

质量体系健全，运行良好。

严把质量关，并认真做好每次

质检记录，并对运行情况进行

跟踪检查。

构（配）件

质量
进场材料质量合格，符合要求。

继续严格把控进场材料、设备

等构配件的质量关。

设备质量 所有进场设备质量符合设计规范要求。
继续做好材料设备进场质量把

控

质量验评情况
按各施工单位验评划分进行检查、验收符

合要求。
继续做好质量评定验收工作

二、 工程存在的问题和建议

目前整个工程主要受征地协调和村民阻工及天气气候的影响造成整个工程的进度严重滞

后。

三、 下月监理工作重点

1、主持召开《工地例会》和《安全工地例会》，了解各施工的施工进度和施工遇到的困难，

要求各单位做好安全、质量的各项工作。

2、继续做好施工现场巡查记录，按照实际情况填写监理日志。

4、加强对施工单位进场材料的质量管理把控，不符合规范要求的禁止进场使用。



5

5、继续督促施工单位做好安全教育与培训，做好班前交底、安全技术交底、三级教育等工作，

提高安全生产意识，避免安全事故发生。

6、全程监督风机吊装工作。

7、目前气温较低，对土建工程混凝土浇筑质量要求严格。加强风机吊装前风机基础质量检验、

检测工作，不符合质量要求不允许进行中间验收和下道工序。

四、 现场图片

集电线路 1F2N4 塔基基础掏挖检查
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W10 风机基础垫层浇筑旁站检查
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X2 风机基础二次灌浆旁站检查
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W10 风机基础二次灌浆旁站检查

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 11 月 30 日
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