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监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

协调 组织工作

1、每逢双号参加赞皇风电进度协调会议；

2、督促施工总包单位对大件路、塔架、电缆沟定

点落实组织协调的工作。

进度
主要工序

进度工作

1、2023 年 12 月 01 日到 2023 年 12 月 31 日每天编

写监理工作日志 31 份，周报 4 份，月报 1 份，监

理旁站记录 13 份，隐蔽工程检查记录 20 份。

2、对施工单位资料审查和签字盖章。

3、风机：W7 风机电装、电缆接线、调试并网检查；

X7 风机进场道路修筑压实、设备进场巡视、主吊

（xca1600t）组装检查、塔筒吊装、机舱吊装、轮

毂吊装、叶片吊装旁站监督、风机基础锚栓验收、

风机电装、箱变基础开挖、基础就位后、箱变低压

侧接线安装、箱变接地网焊接检查；X8 风机叶片吊

装旁站、锚栓拉伸验收、吊车转场、箱变基础开挖

后就位、风机接地电阻测试、风机箱变参数检测和

试验、风机调试并网检查；X2 风机进场道路修整、

风机土交安中间交接验收、塔筒转运、接地网电阻

测试、塔筒吊装、机舱吊装、轮毂吊装、风叶吊装

旁站、吊车转场、电装、箱变基础验槽验收、箱变

接地网焊接检查；W10 基础回填土、回填土环刀取

样见证、风机基础均压接地环焊接、土建交安装中

间验收、吊车组装、塔筒吊装、机舱吊装、轮毂吊

装、风叶吊装旁站、箱变基础开挖、就位、塔筒内

1、施工监理资料整

理、归档；商业质

检。

2、对施工现场问题

进行消缺整改、检

查监督。



3

电装、打力矩、高压电缆接线、箱变基础接地网焊

接、接地网电阻测试、塔筒、箱变电装接线、箱变

参数测试、耐压试验、风机箱变油池安装、风机调

试旁站、检查和验收。

4、集电线路：1F7N1、1F2N3 塔基基础掏挖、钢筋

模板验收、基础浇筑旁站、养护检查；W7 风机箱变

到铁塔 1F5N2 间电缆敷设验收、耐压试验旁站、箱

变到塔筒间电缆敷设验收、回填土检查；X8 风机箱

变到铁塔间电缆沟开挖、电缆敷设验收、耐压试验

旁站、箱变到塔筒间电缆敷设验收、回填土检查；

1N32 塔架线整改、引下线支架安装检查；1N28 塔

安装电缆支架检查；1F2N4 至 1F2N5 架线检查；集

电线路 1F2N4 到 1F2N3 跨越架搭设、放引绳、架线、

导线紧线、附件安装检查；1N27 至 1N28 塔间电缆

沟开挖、电缆敷设、电缆沟回填、电缆终端制作、

电缆耐压试验旁站检查；1N27 塔引上线支架安装检

查；1F7N4 组塔、接线安装检查；X7 风机箱变到集

电线路 1F2N5 塔间电缆沟开挖、箱变到塔筒间电缆

沟开挖、电缆敷设验收、盖砖、箱变到集电线路

1F2N5 电缆终端制作、耐压试验旁站检查；X7 分支

架线检查；集电线路 1F7N1 至 1N18 塔间电缆沟敷

设、铺沙盖砖验收、电缆耐压试验旁站检查；1F7N4

至 1F7N2 塔间架线巡视检查；X2 风机箱变到集电线

路 1F7N4 塔间电缆沟开挖、敷设、回填、电缆终端

制作、耐压试验旁站、箱变到塔筒间电缆敷设检查；

W10 风机箱变到塔筒间电缆敷设验收、锚栓拉伸验

收检查；W10 风机箱变到集电线路 1N31 塔间电缆沟

开挖、敷设验收、电缆终端制作、耐压试验旁站检

查；铁塔线路安装标识标牌检查。

设备材料 无 无
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进场进度

设计交付进度 已全部交付 无

施工图会审 无 无

方案审查
对集电线路，风机吊装方案、风机电气安装方案等

已审查完成。

监督施工单位完善

工程资料。

技术交底 参与监督对大件运输和吊装进行了技术交底。 无

设计变更 无 无

安全

安全活动开展情况 对施工现场进行安全检查，宣传遵守安全生产法。

培训情况、安全交

底情况

监督要求总包单位对风机基础、风机安装、集电线

路施工人员进行安全教育培训工作。

安全措施

落实情况

施工现场安全文明防护措施落实布置、各施工区域

五图一牌、防护栏杆、安全警示标志安装到位，施

工现场灭火器、用电装置各种防触电保护、防高空

坠落、防物体打击等配备齐全。

安全文明

施工情况

现场安全文明施工检查，本项目施工现场安全文明

措施布置到位，工人工作服穿戴到位，施工现场安

全警示标语及岗位职责牌已基本备齐。

质量

主要工序质量
实施每道工序前都要先报验，经监理验收合格后，

方可进行下一道工序，质量管理控制符合要求。

主要电缆原材、风

机锚栓、高强度螺

母风机基础压实度

环刀见证取样送

检。

无

质量体系运作情况 质量体系健全，运行良好。

构（配）件

质量
进场材料质量合格，符合要求。

设备质量 所有进场设备质量符合设计规范要求。
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质量验评情况 按各施工单位验评划分进行检查、验收符合要求。

二、 工程存在的问题和建议

本项目质量、安全监督管理目标符合要求，但进度管理由于各种不确定因素未能达到

预期的目标，主要是手续办理、征地协调的问题造成。

总的管理目标已经达到预期的目的。

三、 下月监理工作重点

项目上土建基础护坡、复耕、部分遗留问题整改消缺检查监督管理，商检和资料归档。

四、 现场图片
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常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

监理部

2023 年 12 月 31 日
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