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1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	协调
	组织工作
	1、 组织召开工地例会召开3期、安全工地例会召开3期，并形成会议纪要，组织安全检查活动2期。
	督促施工单位做好资料报审，整改自检资料问题。

	进度
	主要工序
工    作
	1、 2022年9月1日到2022年9月30日每天编写的监理工作日志，编写监理周报4份，月报月1份，编写隐蔽工程监理检查记录40份。《监理工程师通知单》签发11份。整改回复了10份。
2、 ①、13B#、28#、21#、14#风机基混凝土础浇筑旁站，②、巡视、检查（风机基础平台和道路施工、基础开挖、验槽、钢筋模板。）施工等。③、风机基础二次灌浆、试块制作旁站4台。
3、升压站二次舱混凝土浇筑旁站一次，SVG基础浇筑未报验（已巡视、检查（主变安装、一次舱安装、电缆沟掏挖、钢筋、模板施工）等。
4、①、集电线路塔基混凝土浇筑旁站35基，②、巡视检查集电线路基础开挖、钢筋模板、组塔安装）等施工，并做好检查记录。3
	1、 正常开展监理工作。
2、 风机基础浇筑完成14基，《风机吊装方案》已评审。
3、 升压站完成所有设备基础施工，电气安装完成80%以上。
4、 集电线路2、3、4回完成基础施工，A、2回组塔基浇筑已完成72基，2回路组塔42基，导线展放2N4—12，已完成。
5、 12月30日全容量并网。

	
	设备材料进场情况
	风机基础锚板到场24套、锚栓到场24套；塔材到场59基，光缆进场3盘，导线10盘，扇叶到场2套，2回路金具已到齐。

	检查进场材料质量，并做好记录。

	
	设计交付进度
	风机基础图纸出图完成，集电线路2、3、4回出图完成，升压站二次土建、电气、道路图纸一部分未出。
	全部交付

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行跟踪检查

	
	施工图会审
	无
	无

	
	设计交底
	无
	无

	
	方案审查
	升压站、集电线路，风机基础部分方案已审查完成，升压站、集电线路，风机电气部分方案已审查完成。
	监督施工单位做好各项方案落实，施工进度与施工资料必须同步进行。

	
	技术交底
	已完成各施工技术交底。
	监督做好各项技术交底。

	
	设计变更
	集电线路2、3、4回已完成设计变更，1回本月已出50%。
	下月完成剩余图纸。

	安全
	安全月活动开展情况
	监理项目部每周召安全例会，宣传遵守安全生产法，并形成会议纪要，对现场施工区域不定时进行巡视（检查）。现场安全文明施工标识标牌落实到位，施工人员能够正确佩戴安全帽，服装穿戴整齐，现场临时用电线路，施工垃圾摆放，焊工作业区域配备灭火器，各项安全制度齐全。
	以《安全法》的思想为动力、积极开展安全文明施工教育，监督做好基坑四周的临边防护，防止边坡塌方等措施，道路临边做好护坡，及临边防护，监督做好疫情防控工作，配合当地进行48小时核酸检测。

	
	培训情况、安全交底情况
	本月进行《安全工地例会》三期，并督促施工单位对危险点作业施工人员进场做好班前交底。
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	各施工区域五图一牌、防护栏杆安装到位，临边处拉警示线等配备齐全。
	持续进行防火、防高处坠落等措施、杜绝事故发生。

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明施工已形成，但仍然有少部分管理和施工人员穿着随意，不戴安全帽，现场进行批评教育都已整改。
	加强现场安全管理力度，落实安全文明施工。

	质量
	主要工序质量
	每强调道工序都已进行三级自检，监理到场验收合格后进行下道工序，违反《施工管理制度》的现象，必须严加考核。
	督促做好三级自检和工序报验，把好质量关。

	
	主要钢筋原材、风机锚栓、高强度螺母见证取样送检。
	本月对风机基础、塔基基础，升压站设备基础混凝土浇筑试块，集电线路2回路导线，升压站主变油等都按要求进行见证送检累计41次。
签发
9月27日通过的省质量监督检查的问题、要求积极组织整改、回复。特别是问题照片的前后对比要明显。
	继续做好材料到场报验、见证取样、送检工作，把好材料源头质量关。

	
	构（配）件质量
	把控好进场材料质量关，接地扁钢、塔材规格、型号、镀锌层满足设计要求。升压站一次舱电缆沟电缆支架镀锌层不达标已进行退场，更换符合图纸设计要求材料。
	严抓构配件质量问题

	
	设备质量
	目前升压站一次舱、主变及配件、SVG、与GIS已经进场。部分设备组织开箱检验，并有完整的记录。
	

	
	质量验评情况
	能够按各施工单位验评划分的要求，有计划进行检查、验收、旁站。
	做好质量验评工作


2、 工程存在的问题和建议
目前征地协调问题难度较大，资源投入还需在加大力度，尽快解决争地问题。现因征地问题已经影响整体工程进度，本工程并网工作12.30全容量并网的目标，已严重偏离进度计划，要求加强征地协调、村民阻工的问题，进一步分析原因进行处理。
3、 下月监理工作重点
1、 督促施工单位完成12.30全容量并网，及时跟踪进度计划的落实和纠偏；
2、 督促施工单位，施工进度与资料同步进行，冬季施工方案等资料报审；
3、 对9月27日质检专家提出问题进行整改检查验收，并及时回复；
4、 加强对施工单位对施工现场规范化管理，督促施工单位报验每道工序，经验收合格后才能下道工序施工。严格把控进场材料、设备质量，不符合要求产品禁止进场使用；
5、 加强项目监理人员自身对各种规范、制度的学习和监理技术水平的提高；
6、 主持召开好《工地例会》和《安全例会》会议工作，组织消防演练和临时用电应急预案处理；工程上的问题能够在会上能够得到落实和处理。

4、 现场图片  
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	工地例会
	集电线路X2N20#基础浇筑
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	14#风机基础混凝土浇筑旁站
	集电线路XAN20#基础钢筋绑扎检查验收
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	升压站GIS和构架基础掏挖
	28#风机锚栓力矩验收
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	13B#风机基础锚栓安装
	21#风机钢筋绑扎巡视检查
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	集电线路XAN22#基础浇筑旁站
	22#风机基础二次灌浆
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	集电线路X2N23#基础组塔前检查验收
	22#风机基础浇筑试块送检见证
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	升压站二次舱基础钢筋绑扎
	升压站主变进场检查
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	升压站二次舱基础钢筋模板检查
	2N回路铁塔扭矩检查验收
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	28#风机基础接地电阻测试检查
	双回路引下线镀锌层检测
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	集电线路X4N3#基础钢筋、地脚螺栓检查验收
	升压站主变油送检见证




 
 常州正衡电力工程监理有限公司
赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦）
监理部  
 2022年09月28日
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