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监 理 月 报

一、 监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

协调 组织工作 组织召开 4 次工地例会并形成会议纪要。

进度

主要工序

进度工作

1、2024 年 03 月 03 日到 2024 年 01 月 31 日每天编

写监理工作日志 28 份，月报 1 份。

2、项目资料整理；对施工单位资料进行审查并签

字、盖章；陪同业主单位领导检查 W13 风机位现场。

3、风机：①、W10 风机基础护坡、基槽开挖验收检

查；W10 风机基础挡土墙、护坡垒筑、箱变围栏制

做、进场道路复垦检查。

②、W19、X7 风机安装消缺检查；X8 风机进场道路

复垦检查；4#、5#风机塔筒内消缺检查；制做 X1、

W8 风机箱变护栏巡视检查。

4、集电线路：①、W10 风机箱变到铁塔 1N32 电缆

保护管支模验收、混凝土浇筑旁站、电缆保护管浇

筑后质量检查。

②、1回路废弃铁塔拆除、补标志桩巡视检查；集

电线路部分铁塔消缺巡视检查；1回路消缺情况巡

视检查。

③、AN27#铁塔基础护坡检查；双回路 35#塔护坡验

槽检查。

5、储能站：。

6、升压站：土建、电气安装消缺验收检查。

1、对风电机组场地

部分护坡、生态保

持、复垦、后期消

缺监督检查工作。

2、验收检查集电线

路塔基消缺情况。

3、储能工程土建及

安装工程扫尾和消

缺；

4、升压站通信及电

气安装消缺监督检

查；

5、上海电力专家对

本项目现场检查和

资料归档的工作开

展监理工作。

设备材料

进场进度
已全部完成 无
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设计交付进度 已全部完成 无

施工图会审 已全部完成 无

方案审查 已全部完成 无

技术交底 已全部完成 无

设计变更 无 无

安全

安全活动开展情况

施工现场布置好消防设施，禁止施工人员乱扔烟头

等活动教育，防高空坠落、防触电教育。

继续做好安全活动

教育。

培训情况、安全交

底情况

督促总包单位对分包单位进场人员进行安全技术

交底，风电场消缺作业人员培训

继续督促总包单位

对分包单位进场人

员进行安全技术交

底，风电场消缺作

业人员培训

安全措施

落实情况

监督管理施工单位风电场作业人员严格执行施工

作业票制度

继续监督管理风电

场作业人员严格执

行施工作业票制度

安全文明

施工情况

施工现场安全文明布置合理，劳动防护用品等穿戴

符合要求。
无

质量

主要工序质量 严格消缺验收制度，对不符合要求的地方要求返工 无

主要电缆原材、风

机锚栓、高强度螺

母风机基础压实度

环刀见证取样送

检。

已全部完成 无

质量体系运作情况 已全部完成 无

构（配）件

质量
已全部完成 无

设备质量 已全部完成 无
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质量验评情况 无 无

二、 工程存在的问题和建议

由于环保扬尘天气停工和村民阻工导致储能站、升压站、风电场部分消缺没有完成。

要求总包单位加快消缺进度，尽快消缺完工。

三、 下月监理工作重点

项目上风电场风电机组的土建基础护坡、复耕、部分遗留问题，储能工程、升压站工程

整改消缺的监理工作；应接上海电力系统专家领导来本项目检查工作。

四、 现场图片
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常州正衡电力工程监理有限公司
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监理部
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