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工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目 （本期10万千瓦）
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总监理工程师





监理项目部（章）

报告日期：2024年06月30日


 监  理  月  报
1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	协调
	组织工作
	1、 主持召开第59期、第60期《工地例会》和《安全工地例会》。
2、参与和组织召开赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）风电场250h试运行启动会议，并形成会议纪要发至风电管理群。

	资料归档验收

	进度
质量


	主要工序
进度工作
	1、 本月2024年6月1日到2024年6月30日每天编写监理工作日志；
2、编辑《工地例会》和《安全工地例会》纪要，编辑监理月报1份，现场检查图片等。
3、对施工单位资料进行审查并签字、盖章；同总包单位沟通进度、协调事宜；同总包单位沟通储能工程尾工和其他工程消缺情况事宜。
4、风力发电机组：
a、剩余2台箱变护栏安装情况检查。
b、风力发电机组试运情况巡视检查。
c、风机塔筒内灭火器缺少检查，监督缺少灭火器的部分进行补齐，目前厂家已经补齐。
4、集电线路：
a、集电线路2回路消缺情况检查；部分铁塔问题巡视检查。
5、储能站：
储能站尾工问题和消缺问题巡视检查；储能站进站道路修整巡视检查。
6、升压站：
1）、组织整理《石柱山风电场工程遗留问题处理清单》；
[bookmark: _GoBack]2）、升压站消缺情况巡视检查。
	1、进一步关注监督、生态保持、环境保护、土地使用手续和竣工验收工作办理进度。
2、工程归档资料的审查、签字盖章。
3、督促其他尾工和缺陷的消除和整改进度情况；
4、其他事项。
上述只是计划安排。具体根据现场情况和条件进行安排。

	
	设备材料
进场进度
	已全部完成
	无

	
	设计交付进度
	已全部完成
	无

	
	施工图会审
	已全部完成
	无

	
	方案审查
	已全部完成
	无

	
	技术交底
	已全部完成
	无

	
	设计变更
	无
	无

	安全
	安全活动开展情况
	施工现场布置好消防设施，禁止施工人员乱扔烟头等活动教育，防高空坠落、防触电教育。
	继续督促做好安全技术交底活动教育。

	
	培训情况、安全交底情况
	督促总包单位对分包单位进场人员进行安全技术交底，风电场消缺作业人员培训。
	继续督促总包单位对分包单位进场人员进行安全技术交底，风电场消缺作业人员培训。

	
	安全措施
落实情况
	监督管理施工单位风电场作业人员严格执行施工作业票制度。
	继续监督管理风电场作业人员严格执行施工作业票制度。

	质量
	主要工序质量
	严格设备的消缺验收制度，对不符合要求的地方要求更换。
	无

	
	主要电缆原材、风机锚栓、高强度螺母风机基础压实度环刀见证取样送检。
	
1、主要对风力发电机组设备安装缺陷进行整改验收检查，调试验收检查；
2、对集电线路铁塔上的鸟窝进行清理；风机箱变护栏标示牌没有挂到位的已全部完成；
3、对升压站的各种动态和静态参数进行核查；并对安装遗留问题进行整改完成；
4、储能工程的遗留缺陷也进行消除对项目遗漏的所有质量缺陷问题进行整改完成；
5、召开本项目全额并网250H试运启动会议。
6、召开本项目全额并网250H试运总结会议。
7、项目竣工资料的完善整理，准备归档。
        
	无

	
	质量体系运作情况
	已全部完成
	无

	
	构（配）件
质量
	已全部完成
	无

	
	设备质量
	已全部完成
	无

	
	质量验评情况
	无
	无


2、 工程存在的问题和建议
1、 试运行后缺陷遗留较多，需要监督总包单位组织整改。
2、风力发电机组运行参数不符合设计要求，在风速8.5m/s时大部分达不到要求，还没有解决；
以上问题只是一个方面，建议相关单位进一步落实措施，为竣工验收创造条件。
3、 现场图片  
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