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编号：JXM15-LFDJ-01
监  理  月  报
工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·18kWp屋顶分布式光伏发电站项目
2022年9月
项目监理部（章）
总监理工程师：刘英奇
报告日期：2022年09月28日


监  理  月  报
工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·18kWp屋顶分布式光伏发电站项目
 月次 第3次   
月报开始时间2022年08月28日结束日期  2022年09月28日
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
1、 工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	




1
	博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·18kWp屋顶分布式光伏发电站项目
目
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	照片
	10
	进度、质量、安全


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	
	设备交付进度
	现场组件及光伏支架、直流电缆，逆变器，电缆全部到场
	车棚组件支架，逆变器，电缆安装。交直流电缆，并网柜到场安装

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	继续加强检查，发现问题即时督促整改。

	
	施工图会审
	无
	无

	
	方案审查
	
	督促开工报审

	
	技术交底
	已交底
	/

	
	设计变更
	无
	/

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	加强对施工人员的安全培训

	
	安全交底情况
	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。
	对现场安全文明施工进行监督检查。

	
	安全措施落实情况
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿现象。
	继续加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	检查基础开挖钢筋绑扎情况，桥架安装，直流电缆敷设情况
	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改

	
	主要原材料质量
	检查钢筋质量，桥架开箱
	督促设备尽快到场

	
	构（配）件质量
	检查夹具、螺丝质量
	检查组件、逆变器、并网柜并网柜安装质量

	
	设备质量
	基本符合要求
	对到场设备进行检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度


三、本月进度情况
1、屋顶支架安装95%，组件安装1·11MW；桥架完成95%。接地完成95%。
2、车棚西侧放线开挖绑筋浇筑支架组件施工完毕。
3、东侧车棚放线，开挖，绑筋，承台浇筑完毕                                                               4、逆变器安装20台，直流电缆敷设60组串，并网柜及并网电缆未到。
四、下月进度计划；
1、车棚全部完成达到并网条件
2、屋面全部完成达到并网条件
五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械
设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	8人
	／
	／
	／
	／




六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机资源配置，充分调动施工人员的积极性。
	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。

	技术管理
	/
	/

	造价管理
	/
	/

	物资供应
	/
	/
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