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本月工程实施情况               编号：ZHJL-YB-01
	
项目名称
	安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目

	
业主单位
	马鞍山申曜新能源科技有限公司

	项目规模

	电站实际安装容量为1.9MW
	项目地址
	马鞍山市郑蒲港新区中飞大道3030333033

	监理工程师
	王洪伟
	监理人数
	驻场 1人  

	监理进场时间
	2022.08.20
	合同工期
	45天

	
参建单位
	建设单位：马鞍山申曜新能源科技有限公司


	
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	
	设计单位:河南同力设计有限公司有限公司



	
	总包单位：上海电力安装第一工程有限公司





一、本工程概况 ：
[bookmark: _Toc396747654][bookmark: _Toc278794775][bookmark: _Toc266717256]1.1工程名称
安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目
1.2建设单位名称
[bookmark: _Toc266717257][bookmark: _Toc278794776][bookmark: _Toc396747655]马鞍山申曜新能源科技有限公司
1.3工程地点
马鞍山市郑蒲港新区中飞大道3033号
[bookmark: _Toc266717258][bookmark: _Toc278794777][bookmark: _Toc396747656]1.4工程项目规模
装机容量：厂区屋面面积17000平方米，组件功率为475Wp/块，装机容量共计1.9MW。     

二：工程进度：
施工单位8月28日进场，熟悉施工场地，29日定位放线，夹具导轨材料进场30日安装夹具导轨。
三、施工过程中存在的问题：
1、吊机吊装未拉警戒线，立即整改。

四、本月监理工作情况
1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。
2、本月召开第一次工地例会，会议纪要1份。
3、安全旁站记录1份。                                           五、下月监理工作重点
1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位
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