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项目名称

安徽紫江喷铝环

保材料有限公司

1.9MW 屋顶分布

式光伏发电项目

业主单位

马鞍山申曜新能

源科技有限公司

项目规模 电站实际安装容

量为1.9MW

项目地址 马鞍山市郑蒲港

新区中飞大道

监理工程师 王洪伟 监理人数 驻场 1人

监理进场时间 2022.08.20 合同工期 45天

参建单位

建设单位：马鞍山申曜新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位:河南同力设计有限公司有限公司

总包单位：上海电力安装第一工程有限公司

一、本工程概况：

1.1工程名称

安徽紫江喷铝环保材料有限公司1.9MW屋顶分布式光伏发电项目

1.2建设单位名称

马鞍山申曜新能源科技有限公司



1.3工程地点

马鞍山市郑蒲港新区中飞大道3033号

1.4工程项目规模

装机容量：厂区屋面面积17000平方米，组件功率为475Wp/块，装机

容量共计1.9MW。

二：工程进度：

1.施工单位8月28日进场。

2.夹具，导轨安装完成。

3.4000块组件安装完成。

4.直流电缆敷设完成。

5.直流桥架安装完成，占总量80%。

6.32台逆变器安装完成。

三、施工过程中存在的问题：

1、夹具导轨安装过程中个别紧固不到位，立即整改。

2.由于交流电缆成产周期长影响施工进度。

四、本月监理工作情况

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠

正，并做记录（监理日志）。

2、本月召开三次监理例会例会，会议纪要3份。

3、安全旁站记录2份。

4平行检查5份。



5周报4份

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查

，发现问题现场及时纠正并落实到位
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