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监 理 月 报

工程名称：海丰通威 120MWp渔光产业园光伏发电项目 月 次 第 22 次

月报开始时间： 2024 年 10 月 01 日 结束日期： 2024 年 10 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：海丰通威渔光科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

专业 事 项 本 月 重 点 工 作 情 况 下 月 重 点 工 作 计 划

协调 组织.参加工作

1.升压站配电楼基础、框架柱、屋面

梁、屋面板钢筋绑扎，模板安装，经

监理工程师验收合格后进行混凝土浇

筑，监理人员全程跟踪旁站，并形成

旁站监理记录；

2.储能区域电池舱基础、交流舱基础

钢筋绑扎和模板安装，经监理工程师

验收合格后进行混凝土浇筑，监理人

员全程跟踪旁站，并形成旁站监理记

录；

3.生产辅助楼消防水池钢筋绑扎和模

板安装，经监理工程师验收合格后进

行混凝土浇筑，监理人员全程跟踪旁

站，并形成旁站监理记录；

4.室外设备基础及事故油池钢筋绑扎

和模板安装，经监理工程师验收合格

后进行混凝土浇筑，监理人员全程跟

踪旁站，并形成旁站监理记录；

5.附属房基础钢筋绑扎和模板安装，

经监理工程师验收合格后进行混凝土

浇筑，监理人员全程跟踪旁站，并形

成旁站监理记录；

6.编写平行检验记录 20 份、旁站监理

记录 10 份、监理工作联系单 2 份；

7.审批检验批资料 30 份；

8.原材料及混凝土试块见证取样检测

单位送检 6 次；

9.主持召开监理会议 1 次。

1.升压站配电楼砌筑抹灰，天沟及雨

蓬混凝土浇筑；

2.生产辅助楼基础开挖、基础混凝土

浇筑完成，主体工程梁板柱浇筑完成；

3.附属房主体工程梁板柱浇筑完成；

4.室外避雷针基础浇筑完成；

5.10kV 施工兼站用变支架基础混凝

土浇筑完成；

6.站内电缆沟施工完成 50%；

7.储能区域电缆沟施工完成，防火墙

施工完成，土方回填完成；

8.室外设备基础土方回填完成。
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进度

本月施工进度情况

1. 配电楼地基与基础工程施工完成；

2. 配电楼主体工程施工完成；

3. 生产辅助楼消防水池施工完成；

4. 储能区域电池舱基础和交流舱基

础施工完成，电缆沟砌筑抹灰完成

85%，土方回填完成 80%；

5. 附属房地基与基础工程施工完成；

6. 室外 SVG 基础、GIS 基础、主变压

器基础、110kV 氧化锌避雷器支架基

础、110kV 电压互感器支架基础、10kV

母线桥支架基础、110kV 中性点设备

支架基础、接地变基础、构架基础混

凝土浇筑完成；

7. 10kV 施工兼站用变支架基础混凝

土垫层浇筑完成。

1.升压站配电楼砌筑抹灰，天沟及雨

蓬混凝土浇筑；

2.生产辅助楼基础开挖、基础混凝土

浇筑完成，主体工程梁板柱浇筑完成；

3.附属房主体工程梁板柱浇筑完成；

4.室外避雷针基础浇筑完成；

5.10kV 施工兼站用变支架基础混凝

土浇筑完成；

6.站内电缆沟施工完成 50%；

7.储能区域电缆沟施工完成，防火墙

施工完成，土方回填完成；

8.室外设备基础土方回填完成。

材料/设备交付进度 钢筋、砂石、水泥材料到场 集电线路电缆到场。

设计交付进度 升压站蓝图已到场 要求设计单位进行图纸会审及交底。

质量体系运作情况
质量体系健全，运行良好，落实质量

保证体系，并对运行情况进行检查。

继续落实质量保证体系，并对运行情

况进行检查。

技术交底 钢筋、木工、混凝土工技术交底 升压站施工人员安全交底

方案审查 脚手架施工方案 电气安装施工方案

安全

安全交底情况 钢筋、木工、混凝土工技术交底 升压站施工人员安全交底

安全措施落实情况
严格执行早班会制度，每天上班前对

作业人员进行安全交底。

继续执行早班会制度，上班前对作业

人员进行安全交底。

安全文明施工情况 施工人员安全帽、劳保鞋配备齐全。 安全帽、劳保鞋配备齐全。

安全交底情况
每天执行早班会制度，对作业人员进

行安全交底。

每天执行早班会制度，对作业人员进

行安全交底。

质量

主要工序质量
基础验槽合格、钢筋绑扎合格、模板

安装合格、混凝土外观质量合格。

隐蔽工程必须报验，监理工程师验收

合格后方可进行下一道工序。

主要原材料质量 钢筋和防雷接地镀锌材料合格。 集电线路电缆。

构（配）件质量 镀锌角钢合格 预埋镀锌钢管、镀锌槽钢。

质量验评情况

1.配电楼地基与基础工程，主体工程

检验批资料审批完成；

2.储能区地基与基础工程检验批资料

审批完成。

报验室外设备基础检验批资料，生产

辅助楼消防水池、事故油池、附属房

检验批资料。
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二、安全文明施工情况

事故（起）
编制安全策划

文件（份）

管理人员

数 量

施工人员

数 量

施工班组

数 量人身

重伤

机械

设备

电网

事故

无 无 无 1 8 名 50 名 5 个

三、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充

分调动施工人员的积极性。

升压站土建工程施工；

光伏区集电线路施工。

安全管理

对施工人员进行安全培训、提高施工人员安全

防范意识，落实安全文明施工措施。审查特殊

作业人员资质文件，实施安全监理，发现问题

及时提出整改要求并限期改正。

光伏区和升压站施工作业，对施工人员进行安

全培训、提高施工人员安全防范意识，落实安

全文明施工措施。

质量管理
督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

技术管理
参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。

四、附图

文字

描述

升压站事故油池墙板钢筋验收

2024 年 10 月 01 日星期二

升压站配电楼基础土方回填

2024 年 10 月 01 日星期二

照片
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文字

描述

复测储能区电池舱基础标高

2024 年 10 月 05 日星期六

升压站储能区域电池舱基础砼浇筑

2024 年 10 月 05 日星期六

照片

文字

描述

升压站配电楼±0.00m 基础土方回填夯实

2024 年 10 月 06 日星期日

升压站 GIS 及构架基础钢筋验收

2024 年 10 月 06 日星期日

照片

文字

描述

升压站配电楼±0.00m 基础板钢筋验收

2024 年 10 月 07 日星期一

升压站储能区交流舱基础砼浇筑

2024 年 10 月 07 日星期一

照片
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文字

描述

升压站配电楼框架柱钢筋电渣压力焊接头

2024 年 10 月 09 日星期三

升压站消防水池基础梁板钢筋绑扎

2024 年 10 月 09 日星期三

照片

文字

描述

升压站消防水池钢筋验收

2024 年 10 月 13 日星期日

同条件混凝土试块送检

2024 年 10 月 17 日星期四

照片

文字

描述

复测室外设备基础标高

2024 年 10 月 27 日星期日

升压站配电楼梁板柱模板拆除

2024 年 10 月 29 日星期二

照片


